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A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao tamanho inicial 
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RESUMO  
Portugal está, nos dias de hoje, em constante incerteza política e económica. 
Esta incerteza é, em grande parte, sentida no setor da contratação pública devido à sua dimensão e 
influência no panorama económico português. 
De modo a perceber a influência do panorama económico português na contratação pública, mais 
precisamente na atividade da construção, surge a necessidade de caracterizá-la de maneira a perceber a 
sua organização e a sua volatilidade às incertezas políticas e económicas vividas. 
Nesta dissertação pretende realizar-se essa caracterização da contratação pública para a construção, 
utilizando para isso os dados desta atividade disponibilizados pelo portal Base.Gov.pt para o período 
desde a sua criação até ao fim do ano de 2015. 
A caracterização da atividade da construção realizou-se procedendo à análise dos contratos quanto à sua 
composição para cada ano, de modo a que fosse possível efetuar uma análise comparativa entre os vários 
anos, identificando assim alterações que fossem patentes. 
A análise desenvolvida aborda o posicionamento do estado português ao nível de contratação pública 
para este sector, avaliando a quantidade, o valor e a disposição geográfica dos contratos realizados, até 
a uma análise da orientação das empresas que concorrem à execução dos contratos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Portugal, Setor da Construção, Contratação Pública, Portal Base, Caracterização da 
Construção 
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ABSTRACT  
Portugal is in a constant political and economic uncertainty. 
Uncertainty that, due to the size and influence of the public procurement sector, is largely transmitted 
to it, especially if we refer to the public construction activity. 
In order to understand the influence of the uncertainty that we live in this days, the need to perform a 
characterization of the construction activity public procurement in order to understand its organization 
and volatility arises. 
This thesis intends to perform a characterization of the construction public procurement, using for that, 
the data provided by the Base.Gov.pt portal for the years since its creation up to the end of 2015. 
The characterization of the public construction activity is carried out by analysing the parameters of the 
contracts that were made for each year, proceeding after to a comparative analysis between the several 
years in study so that it could become possible to identify the changes between the years in study and 
try to relate them to its causes. 
The analysis goes from the Portuguese Government behaviour for the construction public procurement 
sector, assessing the quantity, value and geographical arrangement of contracts, but also the construction 
company’s orientation for the execution of the public contracts.   
 
KEYWORDS: Portugal, Construction Sector, Public Procurement, Base portal, Construction 
Characterization 
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1 
1. INTRODUÇÃO  
 
 
1.1. ENQUADRAMENTO 
Com uma conjuntura económica cada vez mais complexa e com a contratação pública a representar uma 
percentagem bastante considerável do PIB português existe a necessidade de realizar um melhor 
controlo à contratação pública de forma a fomentar transparência, organização e eficácia da utilização 
de fundos do estado. 
De maneira a realizar esse controlo houve necessidade de recorrer à aplicação das novas tecnologias à 
contratação pública.  
Com a utilização das novas tecnologias na contratação pública foram formadas várias plataformas 
eletrónicas de contratação pública, uma dessas plataformas foi o Portal Base.  
O Portal Base, surge como o portal da contratação pública, onde a informação relativa aos contratos 
públicos é depositada pelas várias entidades competentes e depois disponibilizada para consulta ao 
cidadão. 
O armazenamento de toda a informação de contratação pública e a disponibilização desta num único 
local, vem permitir a realização de análises específicas à contratação pública. 
Com a possibilidade de realização de análises à contratação pública surge também a oportunidade de 
avaliar o efeito dos mais variados acontecimentos nesta, como também qual a sua disposição em relação 
a vários parâmetros, como por exemplo quais os anos e locais em que houve mais contratos realizados, 
quais as durações e valores desses contratos entre outros.  
 
1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS 
O Sector da Construção Pública representa um papel importante tanto no panorama económico como 
no panorama social de qualquer país, este sector é peça fundamental na evolução deste a partir da criação 
de postos de trabalho, da criação de infraestruturas e da organização da sociedade. 
Com a atual conjuntura económica é cada vez mais importante o controlo dos fundos públicos utilizados. 
Através do uso do portal Base.Gov, torna-se possível analisar a contratação pública a um nível 
minucioso, podendo através do tratamento cuidado dos dados depositados no portal, realizar análises 
estatísticas ao aos contratos realizados em Portugal.  
Neste trabalho pretende-se realizar com caracterização à base de dados de contratos da Atividade da 
Construção depositados no Base, realizando para isso análises à disposição dos contratos, tanto em 
relação ao seu número como às suas características que apresentam. 
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Estas análises vão desde a comparação entre vários anos consecutivos, até ao estabelecimento de 
relações entre parâmetros encontrados. 
 
1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, sendo o primeiro a presente introdução onde se tenta 
explicar em que consiste o tema, como é que está organizado e quais os objetivos de mesmo. 
No segundo capítulo tenta-se estabelecer a importância da construção pública no universo da contratação 
pública e a sua contribuição para a performance económica portuguesa.   
No terceiro capítulo pretende-se explicar a origem do Portal Base como portal da contratação pública, o 
seu propósito, o seu modo de funcionamento e o que este disponibiliza ao cidadão. 
No quarto capítulo é feita uma explicação do processo de recolha de dados do portal, dos parâmetros 
recolhidos e da organização das análises realizadas ao sector da construção pública. 
No quinto capítulo, apresentam-se as análises realizadas referenciando e apresentando as devidas Fichas 
técnicas para cada uma das análises, apresentam-se algumas caracterizações retiradas das análises 
realizadas e também uma comparação entre duas áreas dentro da atividade da construção. 
No sexto capítulo, faz-se uma conclusão acerca do sector da construção pública e do funcionamento do 
portal referindo melhorias a realizar, e também uma reflexão sobre possíveis desenvolvimentos futuros 
na área da caracterização da construção. 
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2 
2. CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM 
PORTUGAL 
 
2.1 PANORAMA ECONÓMICO PORTUGUÊS  
No âmbito de avaliar a contratação pública para a construção faz todo o sentido tentar perceber qual a 
sua importância no panorama económico de Portugal. 
A forma mais clássica e tradicional de avaliar o panorama económico de um país é a partir da avaliação 
da avaliação do seu Produto Interno Bruto (PIB). O PIB representa a soma de todos os bens e serviços 
finais produzidos para uma dada região. Refere-se a tudo o que é produzido por um país. 
 
Figura 2-1 – Gráfico de variação do PIB (valores em milhões de €) [1] 
Ao observar os valores do PIB em Portugal presentes na figura acima, pode-se constatar que desde 2008 
até 2015 se apresentam grandes variações do seu PIB, existindo mesmo um grande período de recessão 
económica de 2010 até 2012. Após 2012 a economia tem vindo a apresentar uma recuperação. 
 
 
2.2  IMPORTÂNCIA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PIB 
Os contratos públicos incluem todos os contratos celebrados no âmbito da função administrativa, 
independentemente da sua designação ou natureza desde que, estes sejam realizados por entidades 
adjudicantes referidas no artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
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Ao observar os dados referentes à contratação pública presentes nos relatórios de contratação pública de 
2010, 2011, 2012 e 2013 elaborados pelo IMPIC e pelo MOPTC, pode-se estabelecer a relação de 
importância da contratação pública no panorama português [1] [2]. 
 
 
Figura 2-2 – Contratação pública em relação ao PIB (unidades em milhões de €) 
Ao longo dos anos para os quais estão dispostos os valores referentes à contratação pública, podemos 
observar que este foi claramente o sector mais influenciado pela instabilidade económica demonstrando 
uma queda após 2010 de 130% do seu valor, uma queda bastante mais acentuada do que a registada pelo 
PIB.  
Ao observar a variação ocorrida após 2010, pode-se perceber a influência da contratação pública para o 
PIB, visualizando-se uma queda do valor do PIB um pouco inferior à queda registada para a contratação 
pública, sugerindo que, nesse ano a queda do PIB nada teve relacionada com uma má prestação por parte 
do sector privado mas muito devido ao corte de investimento público.  
 
2.3  IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
O sector da contratação pública, apesar de possuir todo o tipo de contratos independentemente da sua 
designação ou natureza, pode ser dividido em apenas duas grandes áreas: 
 Bens e Serviços 
 Obras públicas 
A importância de cada uma das áreas da contratação pública mencionadas anteriormente, apresenta 
variações no que toca à sua representação no mundo dos contratos públicos. 
De modo a contextualizar a análise aos contratos de construção, é de grande importância perceber a 
sua dimensão no mundo dos contratos públicos. 
A importância dos contratos de obras públicas no mundo dos contratos públicos pode ser avaliado a 
partir de dois pontos muito claros: o número de contratos e o montante associado a estes. 
2010 2011 2012 2013
Produto Interno Bruto 179 930 176 167 168 398 170 269
Montante Contratação Pública 10957 4765 3477 4153
Variação do PIB em % 2,6% -2,1% -4,4% 1,1%
Variação do Montante de 
Contratação Pública em %
0,0% -129,9% -37,0% 16,3%
% da Contratação Pública  no PIB 6,1% 2,7% 2,1% 2,4%
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Figura 2-3 – Distribuição da contratação pública por % de nº de contratos 
 
Figura 2-4 – Distribuição da contratação pública por % do Valor Total 
Nas duas figuras anteriores, pode-se observar uma grande discrepância entre o nº contratos associados 
a cada uma das áreas e os montantes que estes representam no valor total aplicado à contratação pública 
em cada um dos anos para os quais os dados estão disponíveis. 
 Enquanto que, em relação ao nº de contratos, as Obras Públicas representam uma pequena parte da 
contratação pública sempre com menos de 20% dos contratos realizados, este valor contrasta 
drasticamente no que toca aos valores destes. Podendo-se concluir a grande importância que os contratos 
de Obras Públicas possuem na contratação pública, e por consequência no desempenho económico do 
país, o que não é de estranhar pois a atividade de construção é, inquestionavelmente, uma atividade que 
mobiliza meios financeiros muito elevados. 
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3 
3. PORTAL BASE.GOV.PT  
 
 
3.1 ORIGEM DO PORTAL  
Inserido na União Europeia (EU), Portugal iniciou o debate sobre a implantação da contratação pública 
na década de 1990, com a Comunicação da Comissão da União Europeia em 1997. As diretivas desta, 
indicavam como objetivo a simplificação e desmaterialização da contratação pública, de forma a criar 
um maior nível de eficiência e transparência associada à contratação pública [3].  
Com a necessidade de todos os países da União Europeia de reestruturarem a gestão da contratação 
pública adaptando-a ao uso das novas tecnologias, Portugal destacou-se dos demais países da União 
Europeia no desenvolvimento e utilização dos meios eletrónicos para todas as etapas da contratação 
pública [3]. 
O processo de reestruturação da contratação pública deu-se em duas etapas.  
A primeira surgiu em 2002 com o Decreto-Lei nº 142/2002, de 12 de Abril, em que se iniciava a 
aquisição de bens móveis por meio eletrónico, sendo optativa a utilização deste recurso para as 
contratações públicas. O programa Nacional de Compras Eletrónicas promoveu a expansão da 
tecnologia de contratação pública a todos os órgãos da administração pública [3]. 
A segunda etapa deu-se em 2008 com a publicação do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 
29 de Janeiro e alterado pelo Decreto-Lei 149/2012 de 12 de Julho, instalando a generalização do uso 
de meios eletrónicos para contratação pública.  
O CCP alienado com as diretivas do Parlamento Europeu, tem como principais objetivos os princípios 
da transparência, da igualdade, da concorrência e da simplicidade. Para alcançar esses objetivos o CCP 
exige uma desmaterialização dos procedimentos (substituindo o papel por meios eletrónicos) de forma 
a aumentar a simplicidade e a celeridade processual, tal como transparência e eficiência. 
Esses objetivos foram formalizados através da criação do portal BASE (portal oficial da contratação 
pública) a 30 de julho de 2008 simultaneamente com a entrada em vigor do CCP, destinado a ser o 
depósito de toda a informação contratual em que o Governo é o Adjudicante. Após a formalização dos 
contratos as plataformas de contratação pública eletrónicas informam o portal Base com os detalhes 
relativos aos contratos realizados, estabelecendo deste modo a base de dados relativa à contratação 
pública. 
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3.2  PORTAL BASE.GOV.PT  
O Portal Base.Gov.pt (na sequência designado simplesmente por “Base”) foi criado para responder à 
obrigação imposta por parte do CCP, de criação de uma plataforma eletrónica dedicada à agregação da 
informação referente à contratação pública.  
O Portal surge como um espaço na internet onde são publicitados os elementos referentes à formação e 
execução dos contratos públicos de forma a ser possível o acompanhamento e a monitorização destes. 
O Base é: 
 Portal Único de Contratos Públicos 
 Desmaterialização da Contratação Pública 
 Repositório Eletrónico da Contratação Pública 
 Acessibilidade e Transparência [4] 
 
3.2.1  FUNÇÕES DO PORTAL  
O portal Base surge como ferramenta essencial à contratação pública, disponibilizando informação 
relativa à contratação pública para as diversas fases, desde permitir o acesso à informação relativa aos 
processos de contratação pública como as legislações regentes desta, até à disponibilização para consulta 
dos dados técnicos relativos a contratos finais.  
Na tabela seguinte estão apresentadas as principais funções do Portal. 
 
Tabela 3-1 - Funções do Base [4] 
 
 
3.2.2  COMPONENTES DO PORTAL  
O Portal Base está à responsabilidade de duas entidades estatais para realizar a sua gestão e 
desenvolvimento, estas entidades possuem funções próprias associadas aos seus próprios objetivos[4]. 
 IMPIC (Instituto dos Mercados Públicos e da Construção, I.P.) – os objetivos e competências 
desta entidade são, a dinamização de iniciativas estratégicas de forma a melhorar a 
sustentabilidade e competitividade entre as empresas de construção e a gestão do Observatório 
de Obras Públicas que tem como função, a análise e monitorização das obras públicas e dos 
serviços relacionados com obras públicas [7]. 
  ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.) – cuja missão é 
assegurar o desenvolvimento e a prestação de serviços partilhados no âmbito da Administração 
Pública, está encarregue da gestão do Sistema Nacional de Compras Públicas que tem como 
função a gestão do Sistema de Gestão de Informação sobre Bens e Serviços [8].  
 Em conjunto, as duas entidades referidas anteriormente, são responsáveis pela gestão da 
publicitação de Informação sobre Empreitadas de Obras Públicas, Bens e Serviços [4]. 
Centralização da informação sobre 
contratos públicos
Divulgação de conteúdos técnicos e 
legislação relevante
Observação e conhecimento da despesa 
pública, pelo cidadão
Promoção da transparência na contratação 
pública
Publicitação e partilha de informação Espaço de diálogo com os intervenientes
Funções do portal Base 
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3.2.3  ENTIDADES QUE SUPERVISIONAM O PORTAL  
De modo a assegurar a veracidade da informação relativa à contratação pública, o portal Base é 
supervisionado por 4 instituições públicas que têm como função a fiscalização das informações 
depositadas no portal, e a devida aplicação de sanções aquando da presença de irregularidades 
contratuais [4]. 
A seguir estão apresentadas as entidades responsáveis pelo supervisionamento do portal, bem como a 
sua função como entidades governamentais e áreas de aplicação ao portal: 
 CEGER (Centro de Gestão da Rede Informática do Governo) – é a entidade do Governo 
responsável pela rede de informática que presta serviço ao Governo e o apoia na aplicação das 
tecnologias de informação. 
Esta está encarregue da certificação e fiscalização das plataformas eletrónicas em que se inclui 
o portal Base. 
 ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) – é a entidade do Governo criada 
para assumir responsabilidade pela fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação 
reguladora do exercício das atividades económicas. 
Esta entidade está encarregue da supervisão e aplicação de sanções no âmbito dos contratos de 
bens e serviços. 
 IMPIC (Instituto dos Mercados Públicos e da Construção, I.P.) – como foi referido 
anteriormente, é a entidade pública que tem como função a monitorização e análise dos 
contratos de obras públicas, estando encarregue pela aplicação de sanções no âmbito das obras 
públicas. 
 CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) – é a entidade do governo criada com o 
propósito de acompanhar e fiscalizar projetos de investigação e desenvolvimento associados a 
grandes contratos públicos. 
 
3.3  INFORMAÇÃO COMUNICADA AO BASE 
De forma a perceber o funcionamento do portal, é essencial perceber qual a informação depositada no 
portal, e como é que essa informação foi coletada. Com esse objetivo explicam-se a seguir os pontos 
referidos, com base nas portarias 701-A/2008, 701-E/2008, 701-G/2008 e na informação recolhida no 
Portal Base [4] [6]. 
 
3.3.1  TIPO DE CONTRATOS INTRODUZIDOS NO PORTAL 
Desde 1 de Novembro de 2009 que, em Portugal, os procedimentos de natureza concursal, (concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento por negociação e diálogo 
concorrencial) são obrigatoriamente realizados através de plataformas eletrónicas, em todas as suas 
fases, desde a publicitação do anúncio até à adjudicação, sendo ao longo de todo o procedimento 
transmitida informação por fases ao Base. 
Quanto aos contratos de Ajuste Direto, estes só são obrigados a recorrer a meios eletrónicos em dois 
momentos: 
 Para realizarem as comunicações entre as entidades envolvidas no contrato (preferencialmente 
por email). 
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 Para publicitar os contratos celebrados no portal “BASE”, através do preenchimento de um 
formulário eletrónico.  
Os únicos contratos que podem não ser integralmente transmitidos ao portal são: 
 Contratos cujo preço contratual seja inferior a 5.000 euros;  
 Contratos de aquisição de serviços de água e energia elétrica; 
 Contratos das entidades inseridas nos sectores especiais (água, energia, transportes e serviços 
postais) abaixo dos limiares comunitários;  
 Contratos excluídos nos termos do artigo 4.º do CCP;  
 Contratos resultantes de procedimentos não sujeitos à parte II do CCP, nos termos do 
respetivo artigo 5.º 
 
3.3.2 ELABORAÇÃO DOS ANÚNCIOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
Para os anúncios que sejam obrigados por parte do Código dos Contratos públicos à sua publicação em 
Diário da República, cada procedimento pré-contratual tem como primeira etapa a sua publicação neste. 
A publicação é feita através de um anúncio elaborado segundo modelos de anúncios presentes em anexo 
à Portaria 701-A/2008 de 29 de Julho, formatados ao tipo de concurso e à informação que deve constar 
do anúncio.   
O preenchimento do formulário de acordo com os modelos referidos anteriormente, pode ser feito com 
base no portal do Diário da República Eletrónico ou utilizando plataformas eletrónicas estipuladas pelo 
adjudicante, desde que estas reúnam as condições previstas no artigo 7º da portaria 701-A/2008 de 29 
de julho de 2008.  
O preenchimento deste não pode ultrapassar um período superior a 30 dias após o início de 
preenchimento deste, e só se dá por finalizado após o preenchimento de todos os dados obrigatórios e 
após o pagamento do mesmo.  
 
3.3.3  UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS ELETRÓNICAS NA FORMAÇÃO DO CONTRATO PÚBLICO 
As plataformas eletrónicas surgiram como ferramentas essências à desmaterialização dos processos de 
contratação, surgindo como infraestruturas informáticas de suporte aos procedimentos de contratação 
pública, oferecendo os serviços base exigíveis ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais. 
Todas as ações desenroladas pelas plataformas, realizam-se sobre o comando direto da entidade 
adjudicante e dos concorrentes, dentro dos limites previamente estabelecidos, exercendo deste modo 
unicamente uma função de base automática disponibilizada aos utilizadores e oferecendo uma série de 
aplicações informáticas que consubstanciam os serviços que prestam.  
A utilização das plataformas eletrónicas é obrigatória desde 2009 para todos os procedimentos menos o 
de Ajusto direto, que é obrigado unicamente a realizar todas as comunicações entre os intervenientes 
por meios eletrónicos e a preencher um formulário eletrónico para ser publicitado no portal Base. 
 
3.3.4  INTRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PORTAL BASE NA FORMA DE BLOCOS DE DADOS  
O Portal Base recebe informação referente à formação e à execução dos contratos públicos, fornecida 
pelas diversas plataformas de contratação pública na forma de blocos de dados e de dados individuais.  
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A utilização dos modelos de blocos de dados obedecem a uma ótica de total aproveitamento da 
informação já introduzida no sistema, permitindo que a cada alteração no modelo se tenha acesso aos 
dados anteriormente inseridos e se possa verificar e atualizar os mesmos. A introdução dos blocos de 
dados é feita através de um interface disponibilizado pelo portal ao utilizador, em que cada modelo 
representa uma conjunto de etapa a percorrer.  
Os graus de pormenorização dos blocos de dados fornecidos ao Base variam de acordo com o preço 
contratual, crescendo em função deste. Estes blocos tratam-se de modelos de introdução interativa de 
dados no Portal, feitos de forma a evitar a constante reintrodução de dados já previamente preenchidos 
em outras plataformas eletrónicas.  
Blocos de Dados Admitidos pelo Portal dos Contratos Públicos: 
Tabela 3-2 - Lista de Blocos de Dados admitidos pelo Portal Base [6] 
 
O preenchimento dos blocos de dados variam de acordo com o tipo de contrato visado, no caso de 
contratos de empreitadas e concessões de obras públicas só não é necessário o preenchimento das alíneas 
h) e k). No caso dos demais tipos de contratos não é necessário o preenchimento das alíneas b),i),j) e 
m). 
Os modelos de Blocos de Dados estão representados em anexo na portaria nº701-E/2008 de 29 de Julho 
2008 [6]. 
 
3.3.5  INTRODUÇÃO DOS BLOCOS DE DADOS NO PORTAL  
Os diferentes blocos de dados relativos à formação e à execução do contrato público são submetidos por 
diferentes entidades nos diferentes momentos do processo de contratação pública, de acordo com a sua 
área de influência. 
A seguir expostas, estão as entidades em comunicação com o portal e os respetivos dados que cada uma 
destas transmite ao portal: 
 A Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) – Aquando da publicação do anúncio de 
abertura de procedimento em Diário da República, esta entidade transmite o registo do 
procedimento para o portal. A INCM transmite: 
o Despachos e Deliberações que estabelecem prioridades de contratação ao abrigo de 
regimes excecionais previstos no Decreto-Lei 34/2009,de 6 de Fevereiro. 
o Anúncios de abertura de procedimento e eventuais anúncios subsequentes 
 
 Plataformas eletrónicas de contratação pública – Permitem a publicação de todos os elementos 
relativos à formação e execução dos contratos públicos, transmite depois a informação na forma 
a) Anúncio de abertura do procedimento g) Ficha de habilitação do adjudicatário
b) Bloco técnico de dados h) Relatório de formação do contrato
c) Ficha de envio dos convites i) Relatório de contratação
d) Ficha de abertura das candidaturas j) Relatório sumário anual
e) Ficha de abertura das soluções k) Relatório de execução do contrato
f) Ficha de abertura das propostas l) Relatório final de obra
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de acordo com os modelos de blocos de dados ao portal. Em Portugal existem atualmente 5 
plataformas deste tipo em comunicação com o portal. Estas plataformas transmitem: 
o Fichas de Envio de Convites 
o Fichas de Abertura das Candidaturas 
o Fichas de Abertura das Soluções 
o Fichas de Abertura das propostas 
o Fichas de Habilitação do Adjudicatário 
 
 Entidades Adjudicantes – As entidades adjudicantes têm uma interação direta com o portal, 
estando estas encarregues por fornecer os dados essenciais para cada tipo de contrato e 
procedimento utilizados. Estas têm principal responsabilidade no fornecimento dos dados 
relativos à forma como os contratos foram executados, fornecendo essa informação na forma da 
forma seguinte: 
o Bloco Técnico de Dados – requisitado para contratos de empreitada e concessão de 
obras públicas com preço contratual acima dos 200.000€. 
o Relatório de Contratação – utilizado em caso de contratos de empreitada de obras 
públicas e de concessão de obras públicas, a sua comunicação dá-se após a celebração 
do contrato. 
o Relatório de Formação de contrato – utilizado para todos os contratos não abrangidos 
por parte do relatório de formação. 
o Relatório Sumário Anual – requisitado para contratos de empreitadas e concessão de 
obras públicas com valor de contrato superior a 500.000€ e prazo de execução superior 
a 1 ano. 
o Comunicação de Alterações Contratuais que representem um valor acumulado superior 
a 15% do preço contratual. 
o Relatório Final de Obra – requisitado para contratos de concessão e empreitada de obras 
públicas. 
o Relatório de Execução de Contrato – requisitado para todos os contratos não abrangidos 
por parte do Relatório Final de Obra. 
 
3.3.6 PRAZOS DE ENTRADA DOS BLOCOS DE DADOS  
Os blocos de dados são introduzidos nos sistemas informáticos do CCP em diferentes alturas, como se 
demonstra na tabela seguinte: 
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Tabela 3-3 – Prazos de entrega dos blocos de dados [6] 
 
 
3.4 INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELO PORTAL  
O portal base foi concebido com o propósito de divulgação e partilha de informação relativa à 
contratação pública ao cidadão.  
 Este permite-nos consultar informação geral sobre a contratação pública utilizando os separadores e 
atalhos presentes na página inicial e a consulta de informações mais detalhadas sobre contratos 
específicos através da disponibilização de um campo de pesquisa com várias pesquisas contratuais 
disponibilizadas [2]. 
Modelos de blocos de dados Prazos de entrega
a) Anúncio de abertura do procedimento
Após validação pela INCM e públicação no 
Diário da República
b) Bloco técnico de dados
Na sequencia do preenchimento do
anúncio, ou em caso de Ajuste Direto no
âmbito do relatório de contratação
c) Ficha de envio dos convites Em simultanâneo com o envio dos convites
d) Ficha de abertura das candidaturas
Até 10 dias úteis após ordem do júri do
procedimento para disponibilização das
candidaturas
e) Ficha de abertura das soluções
Até 10 dias úteis após ordem do júri de
disponibilização das soluções por parte das
plataformas
f) Ficha de abertura das propostas
Após 10 dias úteis ordem do júri de
procedimento para que a plataforma lhe
disponibilize as propostas.
g) Ficha de habilitação do adjudicatário
Em simultaneo com a entrega dos
decumentos de habilitação referidos no nº2
do artigo 85º do CCP.
h) Relatório de formação do contrato
Até 20 dias úteis após a celebração do
contrato.
i) Relatório de contratação
Até 10 dias úteis após a celebração do
contrato. 
j) Relatório sumário anual
Em simultaneo com informação anual a que
se refere o nº2 do artigo 472º do CCP 
k) Relatório de execução do contrato Até 20 dias úteis após o fecho do contrato
l) Relatório final de obra
Até 10 dias após a assinatura da conta final
da obra ou respectiva aceitação por parte
do empreiteiro
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 INFORMAÇÃO GERAL DISPONIBILIZADA PELO PORTAL 
O portal permite, como foi referido anteriormente a consulta de informação geral relacionada com a 
contratação pública, essa informação pode estar acessível através daa barra superior demonstrada na 
figura 2-2 ou nos atalhos apresentados [4].  
 
 
Figura 3-2 Barra Superior do portal base 
 
 
 
Figura 3-1 – Página inicial do portal Base 
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Figura 3-3 Atalhos apresentados no portal base 
Esclarecimento sobre as opções apresentadas nas figuras anteriores: 
 Notícias – É apresentada de forma cronológica as notícias relacionadas com a contratação 
pública, como por exemplo a divulgação de novos documentos relacionados com os processos 
contratuais e alterações realizadas nos processos. 
 Contratação pública – É apresentada a informação relacionada com a contratação pública, 
como por exemplo, documentos onde é explicado o processo de contratação pública e onde é 
esclarecido o tipo de procedimentos a utilizar. 
 Perguntas frequentes – É um espaço onde são expostas as perguntas mais comuns sobre 
contratação pública e sobre a utilização das plataformas de contratação pública. 
 Relatórios – Local onde são expostos os variados relatórios e guias relacionados com a 
contratação pública, como por exemplo os relatórios anuais da contratação pública em 
Portugal. 
 Legislação – Local onde é possível procurar e aceder aos diversos documentos legais 
relacionados com a contratação pública, disponibilizando um campo de pesquisa onde se pode 
selecionar o âmbito e tipo de legislatura a pesquisar. 
 Sanções Acessórias – Local onde são informadas as decisões de aplicação de sanções 
acessórias previstas no artigo 460º do CCP.  
 Estatísticas – Local onde se pode fazer pesquisas estatísticas de pequena especificidade, 
considerando unicamente como parâmetros, ano de contrato, tipo de procedimento, tipo de 
contrato e distrito, associando ao nº de contratos ou ao valor de contratos. A informação é 
gerada na forma de gráficos temporais, geográficos e tabelas de valores.   
 Acessos rápidos – Permite acesso rápido a diferentes listas de contratos, e aplicações. 
 
3.4.2  PESQUISAS ESPECÍFICAS NO PORTAL BASE 
O portal dá-nos a possibilidade de efetuar pesquisas de contratos específicos, de acordo com as opções 
de parâmetros escolhidos por parte do utilizador [4]. 
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Essa pesquisa é realizada no campo de pesquisa, onde desde logo se pode escolher uma entre as 5 opções 
a seguir apresentadas: 
 Contratos 
 Anúncios 
 Entidades 
 Incrementos 15% preço contratual 
 Despachos e Deliberações 
 
 
Figura 3-4 - Campo de Pesquisa retirado do Portal Base 
Após escolher uma das 5 opções de pesquisa de contratos, podemos se entendermos utilizar a opção de 
pesquisa avançada, em que nos são apresentados para cada uma das 5 opções um conjunto de parâmetros 
de pesquisa à escolha do utilizador conforme apresentado na figura a seguir apresentada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-5 - Exemplo do campo de pesquisa avançada  
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4 
4. CARACTERIZAÇÃO DOS 
DADOS ANALISADOS 
 
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA NO PORTAL BASE 
4.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS COM CÓDIGOS CPV 
O Regulamento (CE) nº 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, 
estabeleceu um sistema de referências de modo a unificar a maneira como as entidades adjudicantes 
classificam os contratos públicos, e desse modo facilitar a organização da contratação pública. [9] 
O código CPV (Common Procurement Vocabulary) é composto por um vocabulário principal e um 
vocabulário suplementar.  
O vocabulário principal tem (8 +1) algarismos em que o algarismo a mais serve para verificação dos 
algarismos anteriores, organizados em árvore como mostra a tabela seguinte: 
 
 
 
 
 
O vocabulário suplementar é utilizado para completar a descrição do objeto dos contratos, uma letra 
correspondente a uma secção, 3 algarismos alusivos a subdivisões e 1 algarismo de controlo.  
 
4.1.2. CÓDIGOS CPV DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO E PARÂMETROS GERAIS DA PESQUISA 
De maneira a poder realizar a caracterização do sector da construção em Portugal com base no portal 
Base, foi necessário inicialmente proceder à seleção dos dados a recolher, essa seleção é de grande 
importância devido à dimensão do sector de contratação pública. A seleção de dados a recolher foi feita 
com base no período a analisar, e a designação de cada contrato. 
Os dados a analisar foram recolhidos com base em três requisitos: 
 O período em análise é desde o início de utilização do portal até ao fim de 2015 
 Os contratos a analisar foram executados em Portugal  
 Os contratos a analisar são de código CPV 45 (Construção) e código CPV 71 (Serviços de 
Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção). 
Tabela 4-1 – Organização do Código CPV 
Identificação Nº de algarismos Exemplo
Divisões 2 primeiros (XX000000-Y)
Grupos 3 primeiros (XXX00000-Y)
Classes 4 primeiros (XXXX0000-Y)
Categorias 5 primeiros (XXXXX000-Y)
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No caso da recolha de dados realizada, foi optado pelos contratos de CPV 45 e CPV 71, correspondentes 
respetivamente à divisão da Construção e à divisão de Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia 
e Inspeção. Estes, apesar de para o código CPV 71 puderem existir alguns contratos que não se incluam, 
foram os selecionados para realizar a presente análise, por se entender que são os códigos em que se 
inserem os contratos alusivos ao sector da construção, apesar de existirem alguns contratos incluídos no 
código CPV 71 que não pertencem ao sector da construção. 
 
4.2   RECOLHA DE DADOS DO PORTAL BASE 
Inicialmente a recolha de dados seria feita utilizando o campo de pesquisa de contratos presentes na Fig. 
3-5, pois após a pesquisa, o portal permite a exportação dos dados em formato de folha de Excel. Porem 
devido ao limite de exportação a 2000 contratos por parte do portal, a exportação teve de ser feita de 2 
modos diferentes.  
 Para o período de 2008 até 2013, a exportação foi feita através do campo de pesquisa de 
contratos presente no portal, mas devido à limitação de 2000 contratos por pesquisa houve 
necessidade de proceder à recolha por trimestres e pelos dois códigos CPV em foco para esta 
pesquisa. Tendo-se totalizado um conjunto de 48 ficheiros Excel, 24 relativos ao CPV 45 e 
outros 24 relativos ao CPV 71.  
Para estes anos é estabelecida uma relação entre os dados registados no portal e os dados 
exportados. 
 
 
 
 
 
 
 Para os anos de 2014 e 2015, após vários pedidos de cedência dos dados por motivos de 
incompatibilidade do portal, foram-nos cedidos os dados relativos a 2014 e 2015 na forma de 
um ficheiro Excel possuindo duas folhas de cálculo. Uma para cada um dos anos, contendo os 
dois códigos CPV a analisar.  
Para a realização da análise de preenchimento dos dados de final de contrato, devido a diferenças 
da organização dos dados em relação aos outros anos, utilizaram-se dados retirados do portal 
Base do mesmo modo que para os anos de 2008 a 2013,  
 
4.3 PARÂMETROS ESPECÍFICOS RECOLHIDOS PARA ANÁLISE 
Como foi referido no tópico anterior, os dados recolhidos da base de dados do Portal Base foram 
exportados na forma de ficheiros de Excel em que cada coluna corresponde a um parâmetro diferente, 
na tabela apresentada a seguir estão mencionadas os parâmetros recolhidos por anos considerando que 
existem diferenças entre os parâmetros recolhidos dos anos de 2014 e 2015 em relação aos restantes 
derivado da diferença de modos de recolha de dados.  
 
Trimestres Período em análise
1º Trimestre 1 de Janeiro a 31 de Março
2º Trimestre 1 de Abril a 30 de Junho
3º Trimestre 1 de Julho a 30 de Setembro
4º Trimestre 1 de Outubro a 31 de Dezembro
Tabela 4-2 – Divisão em trimestres 
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Tabela 4-3 – Parâmetros Recolhidos 
 
 
Em atenção que para a análise dos dados finais, para os anos de 2014 e 2015 devido à formatação dos 
ficheiros recebidos ser diferentes nestes parâmetros, os dados foram recolhidos tomando como método 
de recolha o mesmo usado no período entre 2008 e 2013 como foi referido no parágrafo 4.2. 
 
4.4  CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS RECOLHIDOS 
De modo a perceber a importância das análises executadas, é necessário perceber o que cada parâmetro 
significa e a sua integração no processo de contratação pública.   
 
4.4.1  OBJETO DE CONTRATO  
O objeto de contrato consiste numa designação dos trabalhos a realizar na execução do contrato. 
 
4.4.2  ENTIDADE ADJUDICANTE 
A entidade adjudicante é a entidade que contrata, que tem necessidade da execução de trabalhos e que 
para essa necessidade recorre à contratação de outras entidades. 
 
Anos em análise 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objeto do Contrato x x x x x x
Tipo de Procedimento x x x x x x x x
Tipo(s) de Contrato x x x x x x x x
CPVs x x x x x x x x
Entidade(s) Adjudicante(s) x x x x x x x x
Entidade(s) Adjudicatária(s) x x x x x x x x
Preço Contratual x x x x x x x x
Data de Publicação x x x x x x
Data de Celebração do Contrato x x x x x x x x
Prazo de Execução x x x x x x x x
Fundamentação x x x x x x
Data de Fecho do Contrato x x x x x x x x
Preço Total Efetivo x x x x x x x x
Causas das Alterações ao Prazo x x x x x x x x
Causas das Alterações ao Preço x x x x x x x x
Estado x x x x x x x x
N.º registo do Acordo Quadro x x x x x x x x
Descrição do Acordo Quadro x x x x x x x x
Procedimento Centralizado x x x x x x x x
Classe de Alvará x x
Nº de Concorrentes x x
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Tabela 4-4 – Caracterização das Entidades Adjudicantes [5] 
ENTIDADES ADJUDICANTES 
SECTOR PÚBLICO 
(n.º 1 do art. 2.º do CCP) 
 
“ORGANISMOS DE DIREITO PÚBLICO”  
(do n.º 2 do art. 2.º do CCP) 
 Estado 
 Regiões autónomas 
 Autarquias locais 
 Institutos públicos 
 Fundações públicas 
 Associações públicas 
 Associações de que façam parte uma ou 
várias entidades do sector público 
administrativo tradicional e que sejam por 
elas maioritariamente financiadas, estejam 
sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham 
um órgão de administração, de direção ou de 
fiscalização cuja maioria dos titulares seja, 
direta ou indiretamente, por elas designada. 
Pessoas coletivas que, independentemente de serem 
de origem pública ou privada: 
 Tenham sido criadas especificamente para 
satisfazer necessidades de interesse geral, 
sem carácter industrial ou comercial 
 Sejam maioritariamente financiadas pelas 
entidades do sector público, ou tenham um 
órgão de administração, de direção ou de 
fiscalização cuja maioria dos titulares seja, 
direta ou indiretamente, designada por 
aquelas entidades. 
 
 
4.4.3  ENTIDADE ADJUDICATÁRIA 
A entidade adjudicatária é a entidade a quem se consigna a execução de contratos ou se concede o direito 
exclusivo de exploração por conta da administração pública.  
 
4.4.4 TIPO DE CONTRATO 
O parâmetro tipo de contrato, surge como uma designação às prestações típicas abrangidas pelo objeto 
de contrato.  
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Tabela 4-5 – Tipos de contrato encontrados  
 
4.4.5 TIPOS DE PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAIS 
Para formalizar um contrato público que inclua serviços que estejam sujeitos a concorrência de mercado, 
as entidades adjudicantes têm de optar por um de 5 tipos de procedimento pré-contratuais estabelecidos 
pelo CCP, surgindo um sexto para casos especiais. [5] 
4.4.5.1 Ajuste Direto  
O ajuste direto é um tipo de procedimento em que o adjudicante pode escolher diretamente as empresas 
a quem quer pedir proposta para a execução do mesmo. Este procedimento não impõe limite ao nº de 
concorrentes à execução do contrato, podendo a entidade adjudicante pedir proposta unicamente a uma 
empresa ou a várias empresas.  
            O ajuste direto só pode ser utilizado em contratos que cumpram as seguintes regras: 
o Empreitadas de obras públicas com valor inferior a 150.000€ 
o Aquisição de bens e serviços de valor inferior a 75.000€ 
o Outros contratos de valor inferior a 100.000€ 
o Só em casos expressados especificamente no CCP, se pode realizar ajuste direto para 
qualquer valor de contrato, casos esses como por exemplo urgência imperiosa ou 
quando não existiram propostas no decorrer de concurso.  
o Não podem realizar contratos de ajuste direto empresas que durante esse ano e os dois 
anos anteriores tenham executado contratos com o mesmo tipo de objeto e que a soma 
do valor desses objetos seja superior aos limites impostos nas alíneas anteriores. 
Tipos de Contrato
Aquisição de bens móveis
Aquisição de bens móveis | Aquisição de serviços
Aquisição de bens móveis | Aquisição de serviços | Empreitadas de obras públicas
Aquisição de bens móveis | Empreitadas de obras públicas
Aquisição de serviços
Aquisição de serviços | Concessão de obras públicas
Aquisição de serviços | Concessão de serviços públicos
Aquisição de serviços | Empreitadas de obras públicas
Aquisição de serviços | Locação de bens móveis
Aquisição de serviços | Sociedade
Concessão de obras públicas
Concessão de obras públicas | Empreitadas de obras públicas
Concessão de serviços públicos
Concessão de serviços públicos | Empreitadas de obras públicas
Concessão de serviços públicos | Outros
Empreitadas de obras públicas
Empreitadas de obras públicas | Locação de bens móveis
Empreitadas de obras públicas | Sociedade
Caracterização da Contratação Pública no Sector da Construção através da Informação do Portal Base.Gov 
 
22   
o Não podem realizar contratos de ajuste direto empresas que no durante esse ano ou nos 
dois anos anteriores tenham oferecido qualquer tipo de bens moveis ou prestação de 
serviços.   
o Os contratos celebrados por ajuste direto têm de ser publicados no portal Base por parte 
da entidade adjudicante, na forma de relatório de formação em casos relacionados com 
obras públicas, ou na forma de relatório de formação de contrato em casos relacionados 
com bens e serviços.  
o No caso de contratos de valor inferior a 5000€ aplica-se o ajuste direto simplificado, 
tendo a entidade adjudicante de registar o relatório de execução onde se explica a 
necessidade do recurso a ajuste direto em vez da utilização dos recursos próprios da 
administração pública.  
o A publicação dos contratos no portal é condição essencial para poderem ser efetuados 
os respetivos pagamentos dos contratos. 
 
4.4.5.2 Concurso público  
O concurso público é um tipo de procedimento em que a entidade adjudicante inicialmente posta um 
anúncio do contrato em Diário da Republica de acordo com o modelo de anúncio fornecido por este, 
após a divulgação do anúncio a entidade adjudicante faz o fornecimento das peças do contrato a concurso 
para análise por parte das empresas adjudicatárias de forma a poderem apresentar propostas à sua 
execução. Estas propostas vão ser avaliadas e possivelmente a leilão sendo depois o contrato adjudicado 
às entidades que melhor servem os interesses da entidade pública. 
o O concurso público não apresenta qualquer limite contratual. 
o Todos os contratos com valores superiores a 5.225.000€ no caso de empreitadas de 
construção e 135.000€ no caso de aquisições de bens e serviços têm de ser anunciados 
no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) em conjunto com o Diário da Republica.  
 
4.4.5.3 Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
 O concurso limitado por prévia qualificação segue as mesmas disposições apresentadas no concurso 
público, apresentando adaptações considerando a especialização dos contratos associados a este tipo de 
procedimento. Neste tipo de procedimento, antes da observação das propostas recebidas das empresas, 
executa-se uma qualificação prévia das empresas concorrentes ao contrato com base nas especificidades 
inerentes ao contrato. Após a qualificação das empresas, estas apresentam propostas que vão ser 
analisadas de forma a se executar a adjudicação mais apropriada aos interesses da entidade adjudicante. 
o O concurso limitado por prévia qualificação não apresenta qualquer limite contratual. 
o Todos os contratos com valores superiores a 5.225.000€ no caso de empreitadas de 
construção e 135.000€ no caso de aquisições de bens e serviços têm de ser anunciados 
no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) em conjunto com o Diário da Republica.  
 
4.4.5.4 Procedimento de negociação  
O procedimento de negociação só é utilizado em casos muito específicos apresentados no artigo 29.º 
do Código dos Contratos Públicos. Este procedimento segue as mesmas linhas de orientação que o 
concurso limitado por prévia qualificação, existindo também uma pré-qualificação dos candidatos 
a apresentar propostas. As propostas iniciais das empresas qualificadas são analisadas de acordo 
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com os parâmetros colocados por parte das entidades adjudicantes. Procede-se a um processo de 
negociação com vista a formalização de propostas finais e consequente adjudicação.  
o Um exemplo de caso específico que utiliza o procedimento de negociação são contratos 
que divido à sua natureza e condicionalismos impeçam a fixação de um preço base no 
seu cadernos de encargos. 
o No momento de qualificação prévia das empresas interessadas à execução do contrato, 
o nº de candidatos não pode ser inferior a 3. 
 
4.4.5.5 Diálogo Concorrencial  
 No procedimento de dialogo concorrencial o procedimento utilizado segue a mesma linha de 
orientação que o concurso limitado por prévia qualificação, sendo que com as devidas adaptações. 
No caso do diálogo concorrencial não existem fases de negociação ou de leilão eletrónico, como 
nos dois procedimentos anteriores. Neste caso após a apresentação das propostas por parte das 
entidades qualificadas, promove-se um diálogo entre as entidades analisando as propostas.  
o A adjudicação neste procedimento é sempre executada com base no da proposta 
economicamente mais vantajosa. 
o No momento de qualificação prévia, o nº de qualificados não pode ser inferior a 3. 
 
4.4.5.6 Acordos quadro 
Os contratos celebrados segundo Acordos quadro, são contratos celebrados com o objetivo de 
estabelecer uma relação contratual entre a entidade adjudicatária e a entidade adjudicante para mais 
contratos ao longo de um período de tempo, mediante o estabelecimento dos respetivos termos a 
aplicar. 
 
4.4.6 PREÇO CONTRATUAL 
O preço contratual corresponde ao preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta 
adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato. Está incluído no 
preço de contrato todas as possíveis extensões de vida do contrato, desde que estas estejam devidamente 
incluídas no contrato.  
 
4.4.7  CÓDIGO CPV 
Como se descreveu anteriormente no ponto 3.1.1, o código CPV é utilizado para classificação dos 
contratos públicos de uma forma uniforme para todas as entidades adjudicantes. Na análise executada 
vamos debatermo-nos sobre as divisões de código CPV 45 e 71.     
 
4.4.8  DATA DE PUBLICAÇÃO 
A data de publicação, é a data em que as informações relativas ao contrato, foram divulgadas por parte 
do portal Base ao cidadão. 
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4.4.9 DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
 Data de celebração do contrato, corresponde à data em que o contrato é oficializado e este é adjudicado 
ao adjudicatário. 
 
4.4.10  PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da conclusão da consignação total ou da 
primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a 
aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja 
posterior.  
4.4.11  DATA DE FECHO DE CONTRATO 
 Data de encerramento do contrato, data em que o objeto do contrato foi cumprido. 
 
4.4.12  PREÇO TOTAL EFETIVO   
O preço total efetivo corresponde ao valor a pagar por parte da entidade adjudicante considerando todos 
os custos relativos a alterações ou problemas que surjam e que não estão designados nos contratos.  
 
4.4.13 CAUSAS DE ALTERAÇÃO DE PRAZO 
As causas de alterações de prazo tanto podem ser causas imputáveis à entidade adjudicante como à 
entidade adjudicatária, e representa o motivo que levou ao contrato não ser concluído dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. As causas podem ser de acordo com o CCP, trabalhos a mais, trabalhos de 
suprimento de erros e omissões e trabalhos a menos. 
 
4.4.14 CAUSAS DE ALTERAÇÃO DE PREÇO 
As causas de alteração de preço, podem se designar como o motivo que levou à alteração dos valores a 
pagar pela execução do contrato. Essas alterações podem ser originadas segundo o CCP pela execução 
de trabalhos a mais ou a menos, suprimento de erros ou omissões e revisão de preços.  
 
4.4.15  Nº DE REGISTO EM ACORDO QUADRO, DESCRIÇÃO DO ACORDO QUADRO E PROCEDIMENTO 
CENTRALIZADO. 
Estes parâmetros não se encontram incluídos nas análises realizadas.  
 
4.4.16  CLASSE DE ALVARÁ 
De acordo com o estipulado pelo Decreto –Lei nº 12/2004 de 9 de Janeiro, que no decorrer do período 
em análise neste dissertação foi alterado pelo Decreto –Lei 69/2011, de 15 de Junho, e que já no fim do 
período em análise foi revogado pela Lei 41/2015, de 3 de Junho, estabelece-se  o regime jurídico de 
ingresso e permanência na atividade da construção em que as habilitações nas várias categorias e 
subcategorias são atribuídas por classes, de acordo com o valor dos trabalhos que os seus titulares ficam 
habilitados a realizar.  
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Esta divisão faz-se em nove classes de acordo com os valores limites para cada classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.17 Nº DE CONCORRENTES 
Este corresponde ao número de entidades adjudicatárias, que concorreram à adjudicação do contrato. 
 
 4.5  METODOLOGIA DE ANÁLISE 
Com o objetivo de perceber como tem evoluído o sector da construção, foram realizadas 3 
caracterizações com base nos dados reunidos a partir do Base e formalizadas com a formação de fichas 
técnicas alusivas a cada uma das análises realizadas. 
 Caracterização dos contratos da Atividade da Construção (composta por contratos de CPV 45 e 
71). 
 Caracterização dos contratos de CPV 45 – Construção. 
 Caracterização dos contratos de CPV 71 – Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e 
Inspeção.  
 
Tabela 4-7 – Análises realizadas para AC 
 
  
Atividade da Construção  
Nº de contratos registados no portal base.gov por ano 
Relação entre o nº de contratos registados e os contratos exportados.  
Distribuição dos contratos da Atividade da Construção por tipo de procedimento utilizado. 
Distribuição dos contratos da AC por distrito do local de execução. 
Distribuição dos contratos da AC por código CPV (45 e 71) 
Tabela 4-6 – Distribuição das Classes de alvará [8] 
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Tabela 4-8 – Análises realizadas para o CPV 45 
CPV 45 – Construção 
Distribuição dos contratos durante o período em análise 
Distribuição dos contratos por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição dos contratos por preço de contrato 
Distribuição dos contratos por distrito de local de execução 
Distribuição dos contratos por prazo de execução 
Distribuição do preenchimento dos dados finais de contrato 
Distribuição do número de concorrentes por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição do preço contratual por classe de alvará da empresa adjudicatária para 2014 
Distribuição do preço contratual por classe de alvará da empresa adjudicatária para 2015 
Distribuição dos contratos por tipo de contrato utilizado 
Variação do preço contratual por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição do Ajuste Direto por preço contratual 
Distribuição do Concurso Público por preço contratual 
Distribuição do Concurso limitado por Prévia Qualificação por preço contratual 
Distribuição do Ajuste Direto por prazo de execução 
Distribuição do Concurso Público por prazo de execução 
Distribuição do Concurso Limitado por Prévia Qualificação por prazo de execução 
 
Tabela 4-9 – Análise realizada para o CPV 71 
CPV 71 – Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção 
Distribuição dos contratos durante o período em análise 
Distribuição dos contratos por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição dos contratos por preço de contrato 
Distribuição dos contratos por distrito de local de execução 
Distribuição dos contratos por prazo de execução 
Distribuição do preenchimento dos dados finais de contrato 
Distribuição do número de concorrentes por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição do preço contratual por classe de alvará da empresa adjudicatária para 2014 
Distribuição do preço contratual por classe de alvará da empresa adjudicatária para 2015 
Distribuição dos contratos por tipo de contrato utilizado 
Variação do preço contratual por tipo de procedimento utilizado 
Distribuição do Ajuste Direto por preço contratual 
Distribuição do Concurso Público por preço contratual 
Distribuição do Concurso limitado por Prévia Qualificação por preço contratual 
Distribuição do Ajuste Direto por prazo de execução 
Distribuição do Concurso Público por prazo de execução 
Distribuição do Concurso Limitado por Prévia Qualificação por prazo de execução 
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5 
5. CARACTERIZAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO PÚBLICA 
 
 
5.1 NOTA INTRODUTÓRIA 
Com vista a caracterizar o sector da construção pública em Portugal, foram realizadas várias análises 
sobre os dados inerentes à construção pública depositados na base de dados do Portal Base.  
Esta análise visa perceber a composição da contratação pública, analisando a quantidade de contratos 
realizados, o valor deles, o modo como eles foram elaborados e a maneira como as empresas se 
comportam na escolha dos contratos a executar. 
 
5.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO 
5.2.1. FICHAS DE ANÁLISE 
A caracterização geral da Atividade da Construção (AC) apresenta-se representada nas fichas relativas 
a AC (CPV 45 e CPV 71) enunciadas na tabela 4-7. 
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FICHA: 01 01  01 
DESIGNAÇÃO Nº DE CONTRATOS REGISTADOS NO PORTAL BASE.GOV PARA OS CPV 45 E CPV 71 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos públicos para a Atividade da Construção (AC), 
correspondente aos CPV 45 e CPV 71, registados ao longo do período em estudo no Portal 
Base.Gov 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 No ano de 2008, o número de Contratos Realizados é muito inferior aos restantes anos em conformidade 
com o facto de ser o ano de início de utilização da plataforma. 
 De 2009 para 2010 observa-se um aumento no nº de contratos de 20% para 18443, sendo 2010 o ano em 
que se regista o maior número de contratos celebrados para a atividade da construção em Portugal nos 
últimos 8 anos. 
 De 2010 até 2012 existiu uma diminuição do nº de contratos em mais de 45% em relação ao primeiro, 
entrando em consenso com o clima de crise económica vivido pelo estado português na altura, crise que 
levou ao pedido de ajuda financeira internacional e à chegada da “troika” a 12 de Abril de 2011 com vista à 
aplicação de variadas reformas económicas e sociais.  
 Após 2012 existiu um aumento do nº de contratos em cerca de 14% até 2013, observando-se depois uma 
estabilização do nº de contratos, relacionado com as políticas de contenção dos gastos públicos aplicadas 
pelo Governo em funções. 
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Ficha: 02  02 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE O Nº DE CONTRATOS REGISTADOS E O Nº DE CONTRATOS EXPORTADOS.  
OBJETIVO Avaliar a relação entre o número de contratos públicos para a AC (CPV 45 e CPV 71) depositados 
na plataforma Base.Gov e o número de contratos exportados para análise. 
 Registados – nº de contratos depositados no Base.Gov para a AC. 
 Exportados – nº de contratos exportados do Base.Gov. 
 
RESULTADOS 
 
  
Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% de Exportados 100,0% 62,9% 70,6% 75,5% 86,8% 73,7% 100,0% 100,0%  
Percentagem de dados registados em relação aos exportados 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Este quadro representa o universo que foi possível de obter para a realização das análises que surgem nas 
fichas seguintes e que tiveram de procurar contornar as limitações de exportação de dados que o Base.Gov 
possui. 
 Verifica-se que para o ano de 2008, 2014 e 2015 o acesso aos contratos registados foi total, com uma taxa 
de contratos exportados de 100%. 
 Para os restantes anos foi possível obter uma % de exportação sempre acima dos 60% do total nº contratos 
registados. 
 Para os anos de 2014 e 2015 houve informação sobre a totalidade dos contratos realizados, 
disponibilizados por parte da entidade administradora da plataforma. 
 Para os anos 2009 a 2013, a recolha de dados foi feita através da plataforma, trimestralmente devido ao 
limite de 2000 contratos estipulado por esta, tendo sido eliminados os dados que vinham inseridos na 
exportação e não cumpriam os requisitos da pesquisa efetuada, sendo depois os dados aglomerados em 
ficheiros anuais. Mesmo com esta limitação, considera-se que o universo disponível é representativo da 
totalidade das situações. 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº de Registados 579 15399 18443 16064 12603 14398 13583 14556
Nº de Exportados 579 9690 13017 12129 10942 10616 13583 14556
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Ficha: 03  03 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DA AC POR TIPO DE PROCEDIMENTO UTILIZADO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos da AC pelo tipo de procedimento utilizado no processo 
contratual: 
 Ajuste Direto 
 Concurso limitado por prévia qualificação 
 Concurso público 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Verifica-se que, desde 2008, o número de contratos que utilizou o Ajuste Direto como procedimento teve 
uma diminuição percentual até ao ano de 2014 em que se verifica um aumento deste valor situando-se 
sempre acima dos 87 %, sendo claramente o tipo de procedimento mais utilizado entre a contratação 
pública. 
 O concurso limitado por prévia qualificação apresenta poucas alterações durante o período em análise, 
ficando sempre abaixo do 1% do total da amostra, sendo este valor expectável tendo em ideia a 
especificidade dos trabalhos associados a este tipo de procedimento.  
 O concurso público tem um aumento considerável até 2011, permanecendo depois a rondar os 10 % do 
total da amostra. 
 As percentagens relativas a outros tipos de procedimentos como o Procedimento de Negociação e Ao 
abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) do Código de Contratos Públicos entre outros diversos, devido à sua 
pequena percentagem foram aglomerados em Outros. O aumento considerável de contratos associados a 
Outros em 2012 e 2013, deve-se à celebração de vários contratos “ Ao abrigo do acordo quadro (art.º 258º 
CCP). 
 Esta situação pode levantar a dúvida relativamente à efetiva representatividade dos dados do portal Base 
no respeitante aos contratos por AD. Embora o seu registo seja obrigatório, este apenas é automático 
quando o procedimento é realizado com base em plataformas eletrónicas de contratação. Não sendo uma 
exigência legal que os procedimentos de AD sejam realizados dentro destas plataformas, admite-se que 
possa existir uma parcela deste tipo de procedimentos efetivamente não reportadas no Base.Gov (de 
dimensões que não conseguimos aferir). 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste direto 97,8% 97,1% 92,6% 88,6% 88,0% 88,4% 87,0% 89,0%
Concurso limitado por prévia
qualificação
0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5%
Concurso público 2,1% 2,7% 6,8% 10,5% 11,1% 9,8% 12,5% 10,5%
Outros 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 1,5% 0,0% 0,0%
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Ficha: 04  04 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DA AC POR DISTRITO DE LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
OBJETIVO Observar a variação de nº de contratos AC realizados durante o período em análise para os 
diferentes distritos de Portugal.  
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Ao analisar os dados disponíveis, encontrou-se uma categoria de localização classificada como “Portugal”, 
que, devido à sua constante utilização, foi inserida na lista de categorias, tendo uma percentagem média 
superior a 4% do total de contratos analisados. Este facto chama a atenção da necessidade de introduzir 
algumas melhorias no funcionamento da plataforma Base, no sentido de obrigar ao preenchimento de 
campos essenciais (neste caso, “Distrito”). 
 Pode observar-se que os distritos com mais relevância na formação de contratos da AC são Lisboa com 
19,6% e Porto com 14,4% de média de contratos para o período em análise. Pode observar-se uma 
concentração cada vez maior dos contratos realizados nestes dois distritos o que, em alguma medida, pode 
refletir alguma macrocefalia dos dois grandes centros urbanos no panorama nacional de obras públicas 
(mais de 1/3 do total). 
 Com valores médios percentuais entre 5% e 6% da totalidade em análise, podemos observar os distritos de 
Aveiro, Braga, Faro e Setúbal.  
 Observa-se diminuições visíveis da % de contratos associados aos distritos de Faro e Santarém.   
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Ficha: 05  05 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO POR CÓDIGO CPV. 
OBJETIVO Avaliar o número de contratos registados no Base.Gov para a AC em função do tipo de trabalho 
envolvido: 
 Código CPV 45 – Construção. 
 Código CPV 71 – Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Pode observar-se que, durante os anos de 2008, 2009, 2013, 2014 e 2015, a percentagem de contratos de 
CPV 45 foi superior a 75%. 
 Entre 2010 e 2012, observa-se uma diminuição percentual dos contratos associados ao CPV 45, em 2010 
devido a um aumento significativo dos contratos de CPV 71, nos anos de 2011 e 2012 existiu uma 
diminuição do nº de contratos de AC, tendo a diminuição dos contratos de CPV 45 sido mais significativa 
que para o CPV 71. 
 Em 2013 surgem de novo os contratos de CPV 45 mais evidencia devido ao aumento muito significativo do 
destes. 
 Um aspeto que merecerá análise futura corresponde à parcela relativa a consultoria/serviços quando o 
mercado voltar a estabilizar. Se partirmos do princípio que a parte de um investimento em obra que 
corresponde a estudos, projetos e outros serviços técnicos se estabelece, em termos gerais, numa faixa de 
7-15% do total, as percentagens reveladas no quadro parecem demasiado elevadas, a não ser que, devido 
à limitação de meios, as entidades públicas estejam, por antecipação, a investir em estudos destinados a 
realizações apenas a concretizar num futuro ainda não definido. 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CPV 45 75% 78% 70% 72% 73% 78% 75% 75%
CPV 71 25% 22% 30% 28% 27% 22% 25% 25%
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Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CPV 45 437 12068 12990 11515 9165 11271 10235 10988
CPV 71 142 3331 5453 4549 3438 3127 3348 3568
Total 579 15399 18443 16064 12603 14398 13583 14556
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5.2.2.  CONCLUSÕES GERAIS 
Ao observar as fichas relativas à atividade da construção, podemos concluir: 
 Em 2008, devido a ser o ano de início de aplicação do CCP e da entrada em vigor do CCP, os 
dados apresentados pelo base para este ano são relativamente poucos para podermos considerar 
os dados relativos a esse ano com a mesma ordem de importância que os anos seguintes. 
 Os dados exportados para análise foram sempre superiores a 60% dos dados registados no Base. 
 O nº de contratos registados para a atividade da construção tiveram o seu valor máximo para o 
ano de 2010, após este existiu uma diminuição bastante acentuada do nº de contratos até 2012. 
Após 2012 existiu um novo aumento do nº de contratos até 2013 seguido de uma estabilização 
deste nº até 2015. 
 Os distritos mais destacados em matéria de contratação pública são claramente os distritos de 
Lisboa e do Porto, representando cerca de 35% da contratação pública do sector da construção. 
 
5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 
5.3.1. FICHAS DE ANÁLISE 
A caracterização dos contratos de Construção (CPV 45), apresenta-se representada nas fichas 
enunciadas na tabela 4-8.  
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Ficha: 06  06 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CPV 45 PELO PERÍODO EM ANÁLISE.  
OBJETIVO Avaliar o número de contratos registados no Base.Gov para a AC de CPV 45 (Construção) ao 
longo do período em estudo. 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se que no ano de 2008 o número de Contratos Realizados é muito inferior aos restantes anos em 
conformidade com o facto de ser o ano de início de utilização da plataforma. 
 De 2009 para 2010 existiu um aumento do nº de contratos em quase 8%. 
 De 2010 para 2011 com uma descida de quase 13% e de 2011 para 2012 de mais 30% em relação a 2010, 
podendo ser relacionado com o corte do investimento público causado pela crise económica. 
 Em 2013 verifica-se de novo um aumento de 22% dos contractos em relação a 2012. 
 Apresenta-se uma tendência de estabilização em volta dos 11000 contratos nos anos seguintes. 
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Nº de contratos 437 12068 12990 11515 9165 11271 10235 10988
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Ficha: 07  07 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 POR TIPO DE PROCEDIMENTO UTILIZADO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos AC pelo tipo de procedimento utilizado: 
 Ajuste Direto 
 Concurso limitado por prévia qualificação (CLPQ) 
 Concurso público 
 Outros 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Verifica-se que, desde 2008, o número contratos que utilizaram Ajuste Direto como procedimento teve uma 
diminuição percentual até ao ano de 2011 em que se começa a notar uma estabilização em volta dos 86%, 
destacando-se claramente como o tipo de procedimento mais utilizado. 
 O “Concurso limitado por prévia qualificação” apresenta poucas alterações durante o período em análise, 
ficando sempre abaixo dos 0,5% do total da amostra. 
 O concurso público tem um aumento considerável até 2011 passando dos 2,5% para 14,3% do total de 
contratos, exibindo depois variâncias durante o período de 2012 a 2014. 
 As percentagens relativas a outros tipos de procedimentos como o “Procedimento de Negociação” e “Ao 
abrigo de acordo-quadro” (art.º 258.ºdo CCP) entre outros diversos, devido à sua pequena percentagem 
foram aglomerados em Outros. Nos anos de 2012 e 2013, em que os Outros aparecem relacionados a um 
maior nº de contratos, estes surgem devido à atípica realização de contratos “Ao abrigo do acordo-quadro” 
(art.º 258.º do CCP). 
 Estes resultados demonstram a falta de atratividade do CLPQ apesar de este ser, objetivamente, o que 
melhor pode defender tanto o DO público como as próprias empresas; no caso do DO público, estabelece à 
partida o perfil das empresas que podem ser concorrentes, retirando esse aspeto da fase de análise das 
componentes técnicas/curriculares; para as empresas, o esforço despendido para uma fase de pré-
qualificação será muito menor que para o concurso efetivo, logo as empresas com menores hipóteses 
concorrenciais ficarão desde logo pela primeira fase, evitando gastos apenas com remotas possibilidades 
de serem recompensados. 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste directo 97,5% 96,0% 89,7% 85,1% 85,2% 86,5% 85,5% 87,3%
Concurso limitado por prévia
qualificação
0,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4%
Concurso público 2,5% 3,7% 9,7% 14,3% 14,1% 11,7% 14,2% 12,2%
Outros 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,6% 1,7% 0,0% 0,0%
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Ficha: 08  08 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CPV 45 POR PREÇO DE CONTRATO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos de CPV 45 pelo seu preço contratual em €, relacionando esse 
preço contratual com os valores limites de cada classe alvará. 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
Nota: nesta ficha e nas seguintes, o acrónimo CV corresponde a Classe de Valor e coincide com as classes de alvará definidos 
legalmente, ou seja, CV1 = €166.000, subindo para as CV seguintes com um rácio de 2x relativamente ao anterior, até à CV9 
= superior a €16.600.000. 
 Observa-se que com uma média de 87% do total dos contratos em análise, os contratos de CV 1 ou seja 
contratos com valor inferior a € 166.000 são nitidamente a maioria dos contratos analisados. 
 Os anos de 2010, 2011 e 2012 foram os anos em que se evidenciou maiores valores de contrato, com uma 
percentagem de contratos associados às classes de valor 3,4 e 5 bastante superior aos restantes. 
 Pode se observar que para contratos de valor superior a € 16.600.000 os anos 2009, 2010 e 2011 
apresentam percentagens bastante superiores aos restantes anos, existindo uma diminuição bastante 
acentuada de 2011 para 2012, motivada com certeza pelo corte no investimento público imposto pelo novo 
governo alienado aos objetivos a cumprir perante a “troika”. 
 
 
 
 
 
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 97,03% 1,60% 0,69% 0,46% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 93,67% 2,61% 1,43% 0,99% 0,58% 0,38% 0,05% 0,03% 0,25%
2010 88,72% 4,01% 2,46% 2,21% 1,23% 0,52% 0,37% 0,12% 0,36%
2011 85,62% 5,04% 3,31% 3,22% 1,66% 0,62% 0,20% 0,08% 0,25%
2012 87,18% 4,43% 3,50% 2,50% 1,41% 0,74% 0,19% 0,01% 0,04%
2013 90,53% 3,76% 2,52% 1,69% 0,98% 0,32% 0,13% 0,00% 0,05%
2014 89,25% 4,75% 2,76% 1,56% 0,85% 0,46% 0,22% 0,07% 0,08%
2015 92,31% 3,59% 2,05% 1,19% 0,51% 0,21% 0,08% 0,05% 0,01%
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Ficha: 09  09 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 POR DISTRITO DE LOCAL DE EXECUÇÃO. 
OBJETIVO Observar a variação de nº de contratos realizados pelos distritos de Portugal e pela categoria 
Portugal durante o período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Ao analisar os dados disponíveis, encontrou-se uma categoria de localização classificada como Portugal, 
que divido à sua constante utilização, foi inserida na lista de categorias tendo uma percentagem média a 
rondar os 0,1% do total de contratos analisados. 
 Os distritos com mais relevância na formação de contratos de CPV 45 são Lisboa com 18.38% e Porto com 
15.9% de média de contratos realizados para o período em análise. 
 Com valores médios percentuais entre 5% e 6% da totalidade em análise, podemos observar os distritos de 
Aveiro, Braga, Faro e Setúbal. 
 Pode-se observar um aumento ao longo dos anos do nº contratos com local de execução em Lisboa e 
Setúbal, sendo que Lisboa em 2015 destaca-se claramente dos restantes anos com uma percentagem de 
contratos de 22,6% da totalidade analisada.    
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Ficha: 10  10 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 POR PRAZO DE EXECUÇÃO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição do nº de contratos pelos prazos de execução. 
Os intervalos para prazos de execução estabelecidos para esta análise foram: 
 0 a 7 dias 
 15 a 30 dias 
 30 a 60 dias 
 60 a 120 dias 
 Superiores a 120 dias 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Verifica-se que os prazos de execução mais contabilizados na análise aos contratos de CPV 45 se 
encontram no intervalo entre 15 e 30 dias e entre os 30 e 60 dias, sendo o intervalo entre 15 e 30 dias o 
mais utilizado apresentando sempre percentagens superiores a 30% do total de contratos analisados.  
 Nos anos de 2011 e de 2012, observa-se um destaque em relação aos restantes anos nos contratos com 
duração superiores a 120 dias com percentagens superiores a 17,5% em relação aos dados analisados 
para esse ano. 
 No ano de 2015 observa-se uma queda percentual nos contratos com duração superior a 120 dias em 
relação aos anos posteriores. 
 
 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 6,64% 5,41% 7,50% 3,89% 6,00% 8,41% 7,62% 7,82%
7 a 15 dias 17,62% 15,21% 14,12% 14,74% 13,41% 12,27% 12,13% 13,74%
15 a 30 dias 48,05% 36,72% 33,22% 30,21% 30,04% 31,47% 30,04% 31,08%
30 a 60 dias 11,67% 21,39% 19,06% 20,94% 18,76% 20,84% 21,56% 22,14%
60 a 120 dias 10,53% 12,85% 12,59% 12,36% 13,38% 13,23% 14,88% 15,17%
 >120 dias 5,49% 8,30% 13,38% 17,86% 17,60% 12,75% 13,76% 10,05%
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Ficha: 11  11 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DADOS FINAIS DE CONTRATO PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar o preenchimento dos dados finais de contrato, aquando da finalização do contrato, 
através das percentagens de dados finais encontrados. 
Dados Finais: 
 Data de Fecho      
 Preço Total Efetivo 
 Causas de Alterações de Prazo 
 Causas de Alterações de Preço 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Ao analisar os dados a preencher no fim da realização do contrato, constata-se que para nenhum dos 
parâmetros se observa uma percentagem superior a 75% dos contratos analisados. 
 A data de fecho de contrato foi cada vez mais deixada por preencher no decorrer dos anos em análise. 
 As causas de Alteração de preço possui para todos os anos analisados, uma percentagem de 
preenchimento inferior a 20% 
 Para além do preenchimento dos dados finais estar muito incompleto, o preenchimento das Causas de 
Alterações de prazo e das Causas de Alteração de preço está realizado na forma de escrita livre não 
permitindo a realização de qualquer tipo de análise aos diversos motivos que levam às alterações 
mencionadas. 
 A falta de preenchimento destas informações vai contra o propósito de transparência promovido pelo Base, 
visto que sem as informações referentes ao final da execução dos contratos não é possível saber como 
decorreu o mesmo. 
 Este aspeto poderia, facilmente, ser ultrapassado através da obrigatoriedade legal de apenas se poder 
proceder à liquidação da última fatura e/ou emissão da licença de utilização com a apresentação de um 
comprovativo do preenchimento destes dados, confirmando o encerramento do registo no portal. 
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Ficha: 12  12 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONCORRENTES POR TIPO DE PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA O CPV45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o tipo de procedimento utilizado e o número de 
concorrentes ao contrato de CPV 45 para os anos de 2014 e 2015.  
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se que existe uma grande percentagem de contratos em branco no nº de concorrentes, nos anos 
de 2014 e 2015. 
 Os contratos de Ajuste direto preenchidos correspondem a mais de 80% dos contratos preenchidos. 
 Ao observar a importância dos contratos de ajuste direto nos dados preenchidos, e observando a sua 
disposição ao longo do nº de concorrentes, podemos concluir que a grande maioria de contratos realizados 
possuem 1, 2 ou 3 concorrentes. 
 O Concurso Público é o tipo de procedimento que apresenta maior variação no nº de concorrentes, sendo o 
procedimento que possui menor % de contratos com 1 concorrente, este vai ao encontro do facto de os 
concursos públicos serem anunciados a nível nacional e não possuírem um processo de qualificação de 
concorrentes como é o caso do concurso limitado por prévia qualificação. 
 O Concurso Limitado por Prévia Qualificação, apresenta maior tendência a que os seus contratos possuam 
entre 3 e 8 concorrentes. 
 
 
 
 
 
Nª de Contratos 
Preenchidos
Nº de Contratos 
Em Branco
Nº Total de 
Contratos
2014 4409 5826 10235
2015 5353 5635 10988
Nº de 
concorrentes
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 52,24% 54,45% 1,30% 1,17% 9,09% 7,14% 1868 2445
2 16,07% 15,40% 2,13% 2,33% 9,09% 3,57% 590 709
3 17,11% 15,91% 3,55% 4,20% 18,18% 17,86% 640 752
4 7,06% 7,07% 7,46% 5,13% 0,00% 17,86% 314 365
5 4,56% 4,52% 6,75% 6,65% 36,36% 10,71% 223 262
6 1,41% 1,48% 6,86% 5,83% 9,09% 3,57% 109 117
7 0,82% 0,54% 8,17% 7,82% 0,00% 25,00% 98 98
8 0,28% 0,25% 6,86% 7,58% 18,18% 7,14% 70 78
9 0,28% 0,11% 5,44% 7,93% 0,00% 0,00% 56 73
10 0,11% 0,16% 7,46% 7,12% 0,00% 3,57% 67 69
11 0,03% 0,07% 5,44% 6,88% 0,00% 3,57% 47 63
12 0,03% 0,04% 3,67% 7,00% 0,00% 0,00% 32 62
13 0,00% 0,00% 5,09% 4,32% 0,00% 0,00% 43 37
14 0,00% 0,00% 4,62% 3,97% 0,00% 0,00% 39 34
>=15 0,00% 0,00% 25,21% 22,05% 0,00% 0,00% 213 189
% do Total de 
Contratos 
Preenchidos
80,59% 83,47% 19,17% 16,01% 0,25% 0,52% 4409 5353
Ajuste Direto Concurso Público
Concurso Limitado por 
Prévia Qualificação
Nº de Contratos 
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Ficha: 13  13 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE O VALOR DO CONTRATO E O ALVARÁ DO ADJUDICATÁRIO EM 2014 PARA 
O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o valor do contrato e a classe de alvará da 
empresa adjudicatária para contratos de CPV 45. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se a presença na base de dados de vários contratos com o campo relativo à classe de alvará da 
empresa adjudicatária em branco. 
 Contratos de valor inferior a 166000€ (CV 1) foram executados por empresas da classe de alvará 
correspondente (classe 1), mas também em grande parte por empresas de classe 2, 3, 4 e 5, apresentando 
todas mais de 10% dos contratos desta classe de valor.  
 Pode-se observar que para as diversas classes de valores, as classes de alvará das empresas contratadas 
são maioritariamente 2 ou mais classes acima da necessária à execução do contrato.  
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
Classe 1 23,3% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 2 12,5% 4,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 3 13,7% 7,1% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 4 12,7% 13,1% 9,5% 0,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 5 17,8% 28,5% 23,7% 15,1% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 6 9,5% 17,6% 23,7% 23,7% 11,4% 13,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 7 5,8% 15,7% 19,5% 26,6% 24,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0%
Classe 8 1,6% 4,1% 3,8% 9,4% 11,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 9 3,1% 8,2% 16,0% 24,5% 41,4% 66,7% 83,3% 100,0% 100,0%
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Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
989 20 20 21 17 11 17 3 4 1102
Contratos 
Analisados
8146 466 262 139 70 36 6 4 4 9133
Nº de Contratos 9135 486 282 160 87 47 23 7 8 10235
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 Observa-se que para as classes de valor 2, 3 e 5 existe uma percentagem de contratos executados por 
empresas de classe de alvará inferiores ao necessário para a execução dos contratos. 
Ficha: 13  14 
Designação DISTRIBUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE O VALOR DO CONTRATO E O ALVARÁ DO ADJUDICATÁRIO EM 2015 
PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o valor do contrato e a classe de alvará da 
empresa adjudicatária para contratos de CPV 45. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se a presença na base de dados de vários contratos com o campo relativo à classe de alvará da 
empresa adjudicatária em branco. 
 Contratos de valor inferior a 166000€ (CV 1) foram executados por empresas da classe de alvará 
correspondente (classe 1), mas também em grande parte por empresas de classe 2, 3, 4 e 5, apresentando 
todas mais de 10% dos contratos desta classe de valor.  
 Pode-se observar que para as diversas classes de valores, as classes de alvará das empresas contratadas 
são maioritariamente 2 ou mais classes acima da necessária à execução do contrato. 
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
Classe 1 24,7% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 2 13,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 3 12,3% 6,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 4 13,1% 14,9% 9,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 5 16,3% 22,5% 24,8% 26,3% 19,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 6 9,3% 22,0% 23,8% 17,5% 17,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 7 5,9% 16,0% 15,7% 16,7% 17,1% 27,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 8 1,8% 4,2% 2,4% 5,3% 9,8% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Classe 9 3,0% 10,5% 20,5% 25,4% 36,6% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0%
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Classe de Alvará / Classe de Valor
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
1215 13 15 17 14 6 8 4 1 1293
Contratos 
Analisados
8928 382 210 114 41 18 1 1 0 9695
Nº de Contratos 10143 395 225 131 55 24 9 5 1 10988
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 Observa-se que para as classes de valor 2 e 4 existe uma percentagem de contratos que foram executados 
por empresas com classe de alvará inferior ao necessário para a execução dos contratos. 
Ficha: 15  15 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 PELOS TIPOS DE CONTRATO UTILIZADOS. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição da amostra de contratos de CPV 45 pelos tipos de contratos existentes na 
base de dados. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Até 2011 o número de contratos do tipo Empreitadas de obras públicas representa entre 80% e 90%, 
Aquisição de serviços entre 5% e 10% da totalidade de contratos para esse ano, Aquisição de bens móveis 
apresenta uma diminuição de 4.8% em 2008 para 1.6% em 2011. 
 Após 2011 pode se observar que quase deixou de ser utlizado o tipo de contrato Aquisição de serviços e o 
tipo Aquisição de bens móveis, passando Empreitadas de obras públicas a representar quase a totalidade 
dos contratos de CPV 45 com percentagens acima de 97%.  
 Devido ao grande número de tipos de contratos encontrados com descrições juntando vários tipos de 
contrato (exemplo: Aquisição de serviços | Empreitadas de obras públicas) foi estabelecido o campo Outros 
de modo a representar a percentagem de contratos associados a estes. 
 Ao observar todas as variações de tipos de contrato referidas nos dados, observou-se vários tipos de 
contratos cuja referenciação escrita não é muito clara.  
 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Outros 2,0% 1,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Empreitadas de obras públicas 85,1% 82,6% 84,4% 89,4% 97,1% 98,2% 98,5% 99,2%
Concessão de obras públicas 2,5% 3,3% 0,6% 1,4% 1,8% 0,9% 1,3% 0,6%
Aquisição de serviços 5,9% 9,8% 10,2% 5,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
Aquisição de bens móveis 4,8% 3,3% 2,5% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
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Ficha: 16   16 
DESIGNAÇÃO VARIAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO POR ANO E TIPO DE PROCEDIMENTO PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a variação do valor dos contratos ao longo do período em análise por tipo de 
procedimento utilizado, usando para isso os valores máximos, mínimos, médios e de desvio 
padrão.  
 
RESULTADOS 
  
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
Nota: A legenda está feita de forma a sobressaírem os valores máximos de cada procedimento. 
 Os poucos contratos analisados para 2008 são justificados devido a ser o início da utilização do portal e 
serão a causa provável da grande discrepância dos valores deste ano com os restantes.  
 Observando os valores retirados para o Ajuste Direto, podemos observar uma grande variação no preço 
contratual médio na passagem de 2011 para 2012, provavelmente influenciado pelo período de contenção 
orçamental originado pela vinda da “troika”. Enquanto se observa um preço contratual a crescer até 2011 
Ajuste Direto
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Concurso público
Máximo 1 121 175 € 0 € 2 349 453 €
Médio 37 051 € 0 € 427 580 €
Mínimo 230 € 0 € 28 250 €
DP 79 382 € 0 € 622 660 €
Máximo 5 124 918 € 42 391 873 € 13 499 970 €
Médio 67 969 € 22 211 647 € 657 825 €
Mínimo 15 € 1 895 000 € 16 119 €
DP 250 098 € 9 136 713 € 1 445 901 €
Máximo 19 838 450 € 37 527 015 € 32 432 990 €
Médio 70 431 € 12 668 490 € 1 052 731 €
Mínimo 25 € 23 154 € 0 €
DP 358 443 € 12 691 599 € 2 526 238 €
Máximo 85 841 880 € 9 630 092 € 24 687 000 €
Médio 79 274 € 1 126 328 € 716 304 €
Mínimo 0 € 76 196 € 0 €
DP 1 096 514 € 1 699 766 € 1 282 746 €
Máximo 11 199 588 € 7 478 958 € 37 500 000 €
Médio 56 786 € 1 535 851 € 791 945 €
Mínimo 0 € 28 685 € 0 €
DP 207 711 € 97 € 116 €
Máximo 4 311 000 € 59 398 828 € 37 500 000 €
Médio 44 479 € 6 135 359 € 671 768 €
Mínimo 0 € 0 € 0 €
DP 103 251 € 15 120 913 € 1 733 206 €
Máximo 2 848 000 € 28 705 000 € 88 099 873 €
Médio 40 323 € 2 468 276 € 778 941 €
Mínimo 0 € 55 810 € 0 €
DP 77 013 € 4 790 796 € 3 019 870 €
Máximo 13 427 047 € 17 887 000 € 15 500 000 €
Médio 36 301 € 2 231 461 € 431 311 €
Mínimo 0 € 0 € 0 €
DP 147 965 € 3 523 450 € 1 032 044 €
2014
2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Legenda: 
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apresentando o máximo registado de 79.273,97€, após este ano este valor inicia uma tendência a decrescer 
atingindo o seu mínimo em 2015 com um valor de 36.301,40€ ou seja uma queda no valor de contrato 
médio em mais de 50%. Esta variância pode-se explicar entre outras razões, pela realização de contratos 
de grande valor em 2009, 2010 e 2011, demonstrados não só pelos valores contratos máximos mas 
também pelos grandes valores de desvio padrão registados para esses anos.   
  Observando os dados recolhidos para o procedimento Concurso Limitado por Prévia por Qualificação, 
podemos retirar que para o ano de 2008 não existiram contratos para este tipo de procedimento. Pode-se 
verificar que este tipo de procedimento está claramente associado a contratos de elevado valor, 
apresentado um valor médio sempre superior ao milhão de euros, e com desvio padrões bastante elevados.   
 Em relação aos contratos de concurso público, pode-se observar que o valor médio de contrato em geral 
situa-se a rondar os 700.000,00€, existindo duas variações, em primeiro no ano de 2010 em que se regista 
o valor médio de contrato máximo superando o milhão de euros e um valor de desvio padrão francamente 
superior aos restantes anos muito provavelmente associado à realização de contratos de vários contratos 
de valor elevado, a segunda variação surge no ano de 2015 em que o valor médio cai para perto dos 
430.000,00€ apresentando um desvio padrão baixo em comparação dos restantes, sugerindo a existência 
de poucos contratos com grandes preços contratuais. 
 Observe-se a presença constante de contratos de ajuste direto com valores bastante superiores aos 
determinados pelo CCP para este tipo de procedimento.  
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Ficha: 17  17 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AJUSTE DIRETO, PREÇO CONTRATUAL E ANO DE CONTRATO, PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Ajuste Direto como procedimento contratual, 
pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Pode-se observar que grande percentagem dos contratos de Ajuste Direto correspondem a contratos de 
valor inferior a 166000€, com percentagens sempre superiores a 90% do total de Ajustes Diretos indo de 
acordo aos limites de valor de contrato estipulados no CCP para este procedimento. 
 A percentagem de contratos não associada à classe de valor 1, encontra-se distribuída pelas restantes 
classes existindo uma maior concentração nas classes 2 e 3. 
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 96,34% 0,69% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 92,63% 1,59% 0,79% 0,61% 0,39% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00%
2010 95,62% 1,99% 0,97% 0,71% 0,47% 0,21% 0,01% 0,00% 0,01%
2011 95,96% 2,03% 0,88% 0,68% 0,19% 0,20% 0,05% 0,00% 0,02%
2012 96,40% 1,60% 1,24% 0,50% 0,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%
2013 98,40% 0,73% 0,54% 0,26% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 98,75% 0,71% 0,39% 0,09% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
2015 99,53% 0,30% 0,10% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
0,00%
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70,00%
80,00%
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100,00%
Distribuição Ajuste Direto por Valor de Contrato 
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 Apesar de como referido no primeiro ponto, existirem vários contratos de valor superior ao estipulado a 
utilizarem este tipo de procedimento, note-se também que com o decorrer do período em análise essa 
tendência tem vindo a diminuir, atingindo menos de 0,5% em 2015. 
 Pode-se observar que em linha com o referido na ficha nº16, nos anos de 2009, 2010 e 2011 foram 
realizados mais contratos com valores mais elevados associados às classes de valor nº4, 5, 6, 7 e 9. 
 
FICHA  18 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO, PREÇO CONTRATUAL E ANO DE 
CONTRATO, PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Concurso limitado por Prévia Qualificação como 
procedimento contratual, pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Pode-se observar que devido à complexidade associada geralmente aos contratos que utilizam concurso 
limitado por prévia qualificação como tipo de procedimento, existe uma grande disparidade de ano para ano 
em relação às classes de valor mais representadas.   
 Em linha com a complexidade referida no ponto anterior, também está certamente o facto de a classe de 
valor 1 ser a menos representada. 
 Em linha com o que aconteceu para o ajuste direto, também para os contratos que utilizam o concurso 
limitados por prévia qualificação apresentam valores contratuais mais elevados para os anos de 2009, 2010 
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 10,53% 0,00% 84,21%
2010 14,81% 0,00% 7,41% 7,41% 11,11% 0,00% 7,41% 14,81% 37,04%
2011 0,00% 10,53% 2,63% 5,26% 15,79% 2,63% 7,89% 13,16% 42,11%
2012 6,25% 25,00% 18,75% 18,75% 6,25% 18,75% 6,25% 0,00% 0,00%
2013 6,25% 25,00% 12,50% 31,25% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 12,50%
2014 3,03% 3,03% 18,18% 24,24% 33,33% 15,15% 0,00% 0,00% 3,03%
2015 6,38% 8,51% 19,15% 25,53% 19,15% 12,77% 4,26% 2,13% 2,13%
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Distribuição Concurso Limitado Por Prévia 
Qualificação por valor contrato
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e 2011 representados pelas percentagens associadas às classes de valor nº 7, 8 e 9 ou seja para valores 
superiores a 10.624.000,00€ 
 Nos anos de 2012 e 2013 os valores de contrato encontram-se dispostos de forma mais acentuada entre as 
CV 2 e CV 4 
 Nos anos de 2014 e 2015 os valores de contrato encontram-se mais localizados nas CV 3, CV 4 e CV 5.  
 
 
Ficha: 19  19 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO PÚBLICO, VALOR DE CONTRATO E ANO DE CONTRATO PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Concurso Publico como procedimento contratual, 
pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Pode-se observar que a grande maioria de contratos que utilizaram o Concurso público como tipo de 
procedimento apresentam valores de contratos inseridos nas classes de valor 1, 2 e 3. 
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 27,27% 36,36% 27,27% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 30,60% 29,74% 18,53% 11,21% 5,17% 3,45% 0,43% 0,86% 0,00%
2010 29,48% 22,83% 16,03% 15,90% 7,88% 3,40% 3,26% 0,54% 0,68%
2011 26,96% 22,81% 17,82% 18,28% 9,97% 3,05% 0,83% 0,09% 0,18%
2012 32,48% 21,24% 16,95% 14,38% 8,67% 4,86% 1,14% 0,00% 0,29%
2013 33,07% 26,18% 17,11% 11,83% 8,04% 2,41% 1,15% 0,00% 0,23%
2014 34,04% 29,09% 16,64% 9,90% 5,02% 2,75% 1,58% 0,48% 0,48%
2015 43,83% 26,89% 15,30% 8,69% 3,27% 1,26% 0,52% 0,22% 0,00%
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 Em 2010, 2011 e 2012, podemos observar que cerca de 30% dos contratos foram realizados com valores 
de contrato superiores a 664.000€, contrastando com os cerca de 20% de 2009,2013 e 2014. 
 O ano de 2015 é o que apresenta maiores percentagens de contratos associados a classes de valor mais 
baixas. 
 
 
 
 
Ficha: 20  20 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AJUSTE DIRETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.  
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Ajuste direto como 
procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
até 7 dias 7 a 15 dias
15 a 30
dias
30 a 60
dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 6,8% 18,1% 48,8% 10,6% 10,6% 5,2%
2009 5,6% 15,8% 37,9% 21,9% 12,0% 6,8%
2010 8,4% 15,7% 36,7% 19,9% 11,7% 7,6%
2011 4,6% 17,3% 35,0% 23,2% 11,2% 8,8%
2012 7,0% 15,7% 34,9% 20,5% 12,0% 9,4%
2013 9,7% 14,1% 35,9% 21,7% 11,6% 6,4%
2014 8,9% 14,2% 34,6% 23,1% 12,7% 6,6%
2015 9,0% 15,6% 35,1% 23,1% 12,7% 4,6%
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Distribuição do Ajuste Direto por prazo de 
execução
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  Pode-se observar que o intervalo de prazos mais utilizado para contratos de ajuste direto é claramente 
entre 15 e 30 dias, não apresentando grandes variâncias ao longo do período em análise. 
 Os contratos com prazos entre 7 e 60 dias representam mais de 70% dos contratos que utilizaram este tipo 
de procedimento. 
 A presença de poucos contratos com prazos de duração superiores a 120 dias, está diretamente associada 
ao facto de a grande maioria de contratos realizados para este tipo de procedimento estarem associados a 
preços contratuais inferiores a 166.000,00€ como está claramente demonstrado na ficha nº 17, referente à 
relação dos preços contratuais com o ajuste direto. 
 
 
 
Ficha: 21  21 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO, PRAZO E ANO DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, PARA O CPV 45.  
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Concurso limitado por 
prévia qualificação como procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
até 7 dias 7 a 15 dias
15 a 30
dias
30 a 60
dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2010 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 18,52% 77,78%
2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47%
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 93,75%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 90,91%
2015 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 10,64% 87,23%
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Distribuição do concurso limitado por prévia 
qualificação por prazo e ano de execução 
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ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Pode-se observar que mais de 95% dos contratos deste tipo de procedimento são de duração superior a 60 
dias, sendo que desses 95% a grande maioria são contratos com prazos superiores a 120 dias. 
 A grande tendência dos contratos deste tipo de procedimento possuírem prazos superiores a 120 dias, está 
diretamente ligada à complexidade associada a este e ao facto de para este tipo de procedimento os 
valores contratuais estarem associados às classes de valor mais elevadas. 
 
 
 
 
 
Ficha: 22 22 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO PÚBLICO, PRAZO E ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PARA O CPV 45. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Concurso Público como 
procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
até 7 dias 7 a 15 dias
15 a 30
dias
30 a 60
dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 18,18% 54,55% 9,09% 18,18%
2009 0,86% 0,86% 9,05% 10,78% 36,64% 41,81%
2010 0,14% 0,54% 2,99% 12,23% 21,20% 62,91%
2011 0,09% 0,09% 2,68% 8,40% 19,39% 69,34%
2012 0,00% 0,19% 2,10% 9,05% 22,29% 66,38%
2013 0,00% 0,46% 2,99% 9,87% 26,87% 59,82%
2014 0,00% 0,21% 3,44% 12,93% 28,06% 55,36%
2015 0,00% 0,82% 3,64% 16,12% 33,06% 46,36%
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ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Observa-se que para o ano de 2008, existe uma grande diferença na distribuição dos contratos quando em 
comparação os restantes anos em análise, estará associado à criação da plataforma. 
 Pode-se constatar que em 2010, 2011 e 2012, existiu um aumento das percentagens de contratos 
associados a prazos superiores a 120 dias, facilmente relacionado para os dados representados na ficha 
nº19, em que estes anos se destacam por apresentarem mais contratos com valores de contrato elevados. 
 Nos anos 2013, 2014 e 2015 verifica-se um deslocamento dos prazos dos contratos, para prazos de 
execução mais pequenos, estando claramente relacionado com o decréscimo de valores de contrato nesses 
anos. 
 
5.3.2. CONCLUSÕES GERAIS 
Ao observar a informação disposta nas análises realizadas aos contratos de Construção (CPV 45), 
podemos concluir: 
 Em 2008, devido a ser o ano de início de aplicação do CCP e da utilização do Portal, os dados 
apresentados pelo base para este ano são relativamente poucos para podermos considerar os 
dados relativos a esse ano com a mesma ordem de importância que os anos seguintes em casos 
de diferenças consideráveis. 
 O nº de contratos de construção registados foram superiores nos anos de 2009 a 2011 sendo o 
ano de 2010 o de mais contratos registados com um total de 12990 contratos. De 2011 para 2012 
observou-se uma queda superior a 20% diminuindo o nº de contratos registados para o mínimo 
de 9165 contratos. Após 2012 houve um aumento do nº de contratos até 2013 tendo depois não 
sofrido alterações muito bruscas. 
 O que aconteceu com o número de contratos, acontece também com o valor dos contratos, tendo 
sido os anos de 2009, 2010 e 2011 em que se apresentou o maior valor médio de contrato e os 
contratos de maior valor registados para o período em estudo. Durante o ano de 2012 até ao ano 
de 2015 o valor medio de contrato apresenta uma diminuição ano após ano.  
 Os contratos analisados para todo o período revelam que cerca de 90% dos contratos de CPV 
45 surgem associados a CV 1 ou seja para valores inferiores a 166.000,00€, os restantes 10% 
estão mais dispersos mas associado principalmente às classes de valor 2,3 e 4. 
 Em relação aos tipos de procedimento, o ajuste direto destaca-se como tipo de procedimento 
utilizado, apresentou uma diminuição até ao ano de 2011 e tem mantido o seu valor a rondar 
86% do total de contratos deste CPV. Este tipo de procedimento está normalmente associado a 
preços de contrato inferiores a 166.000€ apesar de se observar a existência de uma percentagem 
considerável de contratos com valores bastante superiores ao indicado para este tipo de 
procedimento pelo CCP nos artigos nº19,20 e 21. 
 O concurso público de 2009 até 2011 apresentou um grande aumento da sua importância como 
tipo de procedimento, passando de 3.7% para 14.3% dos contratos de construção, falando em 
nº de contratos de 235 contratos para 737. Este apresenta grande parte dos seus contratos 
situados nos contratos de classe de valor 1, 2 e 3. 
 O número de concorrentes à realização dos contratos apresenta uma disposição muito concreta 
relacionada com o tipo de procedimento utilizado, enquanto os contratos de ajuste direto 
apresentam em geral um nº pequeno de concorrentes à execução dos contratos, os contratos de 
Concursos públicos e de concursos limitados por prévia qualificação apresentam o nº de 
concorrentes mais variados, sendo o concurso público a possuir contratos com maior nº de 
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concorrentes. O surgimento de mais concorrentes está certamente associado à publicação de 
anúncios para os contratos, facto que não ocorre para o ajuste direto.  
 Ao observar a relação entre as classes de valor e as classes de alvará das empresas que 
executaram, observa-se um deslocamento entre estas de cerca de 2 ou mais classes, ou seja para 
contratos de uma dada classe de valor, a maioria de empresas que as executam estão habilitadas 
a executar contratos para 2 ou mais classes acima. Revelando-se portanto que grande parte das 
empresas que concorrem aos contratos públicos de construção estão sobredimensionadas para a 
execução dos mesmos,  
 Os distritos de Lisboa e Porto surgem como os distritos com mais contratos de CPV 45 
realizados, apresentando ambos percentagens médias superiores a 15% do total de contratos 
deste tipo. 
 Observando os dados finais, a que pertencem o preço efetivo, causas de alteração de preço e de 
prazo e data de fecho, registam-se pequenas percentagem de preenchimento destes campos, e 
quando preenchidos esse preenchimento é feito na forma de texto livre não permitindo fazer 
uma análise concreta ao modo como decorreram os contratos. E por esse motivo diminui o 
cumprimento do objetivo de transparência na contratação incutido na criação do portal.    
 
5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 71  
5.4.1. FICHAS DE ANÁLISE 
A caracterização dos contratos de Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção (CPV 
71) apresenta-se representada nas fichas enunciadas na tabela 4-9. 
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Ficha: 23  23 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CPV 71 PELO PERÍODO EM ANÁLISE  
OBJETIVO Avaliar o número de contratos registados no Base.Gov para Atividade da Construção de CPV 71 
(Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção) ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Verifica-se que até o ano de 2008 devido à recente criação da plataforma o nº de inscritos 
encontra-se muito aquém dos restantes anos em análise. 
 De 2009 para 2010 existiu um aumento do número de contratos em mais de 60%, seguindo-se 
uma diminuição de forma quase continua até 2013, diminuindo em mais de 70% o número de 
contratos realizados.   
 Após 2013 a contratação pública para este CPV manteve-se pouco alterada apresentando um 
pequeno crescimento até 2015. 
 
  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº de contratos 142 3331 5453 4549 3438 3127 3348 3568
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Ficha: 24  24 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 71 POR TIPO DE PROCEDIMENTO UTILIZADO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos de CPV 71 pelo tipo de procedimento utilizado: 
 Ajuste Direto 
 Concurso limitado por prévia qualificação 
 Concurso público 
 Outros 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 O Ajuste direto surge claramente como o tipo de procedimento mais utilizado no processo de 
contratação, apesar de no período entre 2008 e 2014 se demonstrar uma diminuição contínua da % 
de contratos associados a este. 
 Pode-se observar que para os vários anos analisados podemos encontrar um padrão na utilização de 
concurso limitado por prévia qualificação com este a representar cerca de valores a rondar os 0,7% 
em cinco dos 8 anos analisados. No ano 2008 e 2009 os contratos deste tipo quase não possuem 
representação e por outro lado no ano de 2011 atinge o seu máximo. 
 O concurso público demonstra um aumento da sua utilização para este CPV ao longo do período, 
atingindo em 2014 o seu máximo, representando cerca de 7,4% dos contratos de CPV 71. Em 2015 o 
valor da percentagem cai de novo para valores registados em 2013.   
 
 
  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste directo 98,6% 99,2% 96,5% 94,5% 94,4% 93,0% 91,8% 94,2%
Concurso limitado por prévia
qualificação
0,0% 0,1% 0,7% 1,3% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%
Concurso público 0,7% 0,7% 2,8% 4,1% 4,7% 5,4% 7,4% 5,0%
Outros 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,9% 0,0% 0,0%
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Ficha: 25  25 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CPV 71 POR VALOR DE CONTRATO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos de CPV 71 pelo seu preço contratual em €, relacionando esse 
preço contratual com os valores limites de cada classe alvará: 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
Nota: nesta ficha e nas seguintes, o acrónimo CVS corresponde a Classe de Valor de Serviços e estabelece intervalos de 
valores correspondentes a 10% dos limites estabelecidos pelas classes de alvará para os contratos de construção. Esta 
estipulação dos intervalos vai de encontro á ideia que numa obra de construção, o valor relativo a serviços representa 
normalmente menos de 10% do valor total. (ex. CVS 1= €16.600) 
 Observa-se que com uma média superior a 45% do total dos contratos em análise, os contratos de 
CVS 1 ou seja contratos com valor inferior a 16600€, representam grande parte dos contratos 
analisados. 
 Note-se que os contratos que não têm o seu valor de contrato incluído na CVS 1, se encontram 
dispersos pelas outras classes, principalmente pelas classes CVS 2 e CVS 3, como seria de 
espectar. 
 O período entre 2009 e 2011 foi o que apresentou contratos de valor mais elevado, tendo sido o ano 
de 2010 o que mais se destacou apresentando uma maior percentagem de contratos associados a 
classes de valor superiores, como se observa na taxa de contratos associados a CVS 5, CVS 8 e 
CVS 9. 
 
 
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
2008 44,37% 30,28% 14,79% 9,86% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 46,26% 28,55% 13,39% 7,69% 3,18% 0,51% 0,27% 0,09% 0,06%
2010 45,34% 26,66% 12,38% 7,63% 6,75% 0,64% 0,31% 0,22% 0,07%
2011 47,35% 29,52% 12,90% 6,64% 2,09% 0,81% 0,31% 0,09% 0,29%
2012 53,64% 25,42% 11,84% 6,17% 2,01% 0,55% 0,23% 0,12% 0,03%
2013 51,74% 23,70% 14,93% 6,91% 1,60% 0,54% 0,42% 0,03% 0,13%
2014 49,51% 25,13% 15,02% 7,18% 1,76% 0,81% 0,33% 0,12% 0,15%
2015 51,00% 22,12% 15,90% 8,77% 1,32% 0,62% 0,17% 0,00% 0,11%
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Distribuição por valor de contrato
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Ficha: 26  26 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 71 POR DISTRITO DE LOCAL DE EXECUÇÃO. 
OBJETIVO Observar a variância de nº de contratos realizados pelos distritos de Portugal e pela categoria 
Portugal durante o período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Ao analisar os dados disponíveis, encontrou-se uma categoria de localização classificada como Portugal, 
esta categoria representa cerca de 1% do total de contratos analisados. 
 Pode se observar que os distritos que se destacam são os distritos de Lisboa e o do Porto, com uma média 
percentual de 21,82% e 11,45% respetivamente. 
 Com valores médios a rondar os 5, 6% encontramos os distritos de Aveiro, Braga, Faro e Setúbal. 
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Caracterização da Contratação Pública no Sector da Construção através da Informação do Portal Base.Gov 
 
58   
Ficha: 27  27 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 71 POR PRAZO DE EXECUÇÃO. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição do nº de contratos pelos prazos de execução. 
Os intervalos para prazos de execução estabelecidos para esta análise foram: 
 0 a 7 dias 
 15 a 30 dias 
 30 a 60 dias 
 60 a 120 dias 
 Superiores a 120 dias 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Pode-se observar que a percentagem de contratos com prazo de execução superior a 120 dias desde 2008 
que foi a mais representada, tendo mantido um crescimento até 2014 apresentando um máximo de 53,46% 
dos contratos analisados para este ano. 
 Observa-se que as percentagens associadas para os contratos com prazos de execução de até 15 dias são 
os menos representados e apresentam uma diminuição dessa representação ao longo do período 
analisado.  
 
 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 7,75% 6,09% 5,83% 6,00% 6,43% 2,75% 4,06% 2,33%
7 a 15 dias 7,04% 8,35% 6,60% 6,18% 5,09% 5,18% 5,11% 4,88%
15 a 30 dias 19,72% 18,70% 16,17% 15,54% 14,98% 15,73% 12,31% 14,27%
30 a 60 dias 20,42% 16,81% 13,37% 13,61% 12,51% 13,91% 12,43% 13,37%
60 a 120 dias 14,79% 15,31% 21,49% 14,07% 14,14% 14,49% 12,63% 16,93%
 >120 dias 30,28% 34,73% 36,53% 44,60% 46,86% 47,94% 53,46% 48,23%
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Distribuição por prazo de execução
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Ficha: 28  28 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DADOS FINAIS DE CONTRATO PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar o preenchimento dos dados finais de contrato, aquando da finalização do contrato, 
através das percentagens de dados finais encontrados. 
Dados Finais: 
 Data de Fecho      
 Preço Total Efetivo 
 Causas de Alterações de Prazo 
 Causas de Alterações de Preço 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Ao analisar os dados finais, ou seja os dados a serem preenchidos no final do da execução de 
contrato, podemos observar a percentagem de preenchimento dos 4 parâmetros é bastante baixa, 
apresentando para quase todo o período analisado percentagens abaixo dos 50% 
 As causas de alterações de preço e de alterações de preço, quase não possuem registos e quando 
possuem, estes estão feitos de forma livre, não permitindo qualquer tipo de análise a estes. 
 Em contrário do que seria expectável e preferível, desde 2012 cada vez à menos contratos com 
estas informações preenchidas.  
 Este aspeto poderia, facilmente, ser ultrapassado através da obrigatoriedade legal de apenas se 
poder proceder à liquidação da última fatura e/ou emissão da licença de utilização com a 
apresentação de um comprovativo do preenchimento destes dados, confirmando o encerramento 
do registo no portal. 
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Ficha: 29  29 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONCORRENTES POR TIPO DE PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA O CPV71 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o tipo de procedimento utilizado e o número de 
concorrentes ao contrato de CPV 71 para os anos de 2014 e 2015. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
Nota: A legenda está feita de forma a sobressaírem os valores máximos de cada procedimento. 
 Observa-se uma percentagem de contratos com o parâmetro nº de concorrentes em branco superior a 65% 
do nº total de contratos. 
 Os contratos de Ajuste Direto representam entre 85 a 90% dos contratos com o campo de nº de 
concorrentes preenchidos, sendo que para este tipo de procedimento a grande maioria dos contratos 
apresenta poucos concorrentes, com os contratos com 1 concorrente a representar cerca de 70% dos 
contratos deste procedimento. 
 O Concurso Público é claramente o procedimento que apresenta mais variações do nº de concorrentes 
apresentando também os contratos com maior nº de concorrentes. A presença de grandes números de 
concorrentes a contratos para este tipo de concurso está ligado com certeza ao facto de os destes serem 
anunciados e ao contrário do concurso limitado não possui um processo de qualificação prévia.   
 O Concurso Limitado por Prévia Qualificação, apresenta uma grande parte dos seus contratos com apenas 
1, 2 ou 3 concorrentes, apresentando depois ocasionalmente contratos que possuem um nº maior de 
concorrentes. Esta disparidade entre números de concorrentes aos contratos entre em linha com a 
complexidade dos contratos deste tipo de procedimento. 
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Ficha: 30  30 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE O VALOR DO CONTRATO E O ALVARÁ DO ADJUDICATÁRIO EM 2014 PARA 
O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o valor do contrato e a classe de alvará da 
empresa adjudicatária para contratos de CPV 71. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se a presença na base de dados de vários contratos com o campo relativo à classe de alvará da 
empresa adjudicatária em branco contabilizando mais de 80% do nº total de contratos. 
 Observa-se que contratos com valor inferior a 166000€ (CV 1) foram maioritariamente executados por 
empresas de classe 1, mas também em grande parte por empresas de Classe 2, 3, 4 e 5. 
 Verifica-se uma grande presença de empresas de classe de alvará 5 a executar contratos de CPV 71. 
 
 
 
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
 Classe 1 33,5% 28,6% 24,6% 25,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 2 11,4% 18,8% 12,3% 6,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 3 11,4% 13,4% 20,0% 16,7% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 4 13,7% 10,7% 13,8% 18,8% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 5 20,5% 13,4% 13,8% 10,4% 30,8% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 6 1,5% 5,4% 4,6% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 7 3,0% 4,5% 3,1% 2,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 8 1,1% 1,8% 1,5% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 9 3,8% 3,6% 6,2% 4,2% 15,4% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%
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Ficha: 31  31 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE O VALOR DO CONTRATO E O ALVARÁ DO ADJUDICATÁRIO EM 2015 PARA 
O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos relacionando o valor do contrato e a classe de alvará da 
empresa adjudicatária para contratos de CPV 71. 
 
RESULTADOS 
 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se a presença na base de dados de vários contratos o campo relativo à classe de alvará da 
empresa adjudicatária em branco contabilizando mais de 85% do nº total de contratos. 
 Contratos com valor inferior a 166000€ (CV 1) foram maioritariamente executados por empresas de classe 
1, mas também em grande parte por empresas de Classe 2, 3, 4 e 5. 
 Verifica-se a existência de contratos de CV 2 a serem executados por empresas de classe de alvará 1, não 
estando segundo o CCP capacitadas para a execução das mesmas. 
 
 
 
 
 
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
 Classe 1 33,7% 33,7% 28,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 2 13,3% 11,2% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 3 12,5% 7,9% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 4 17,0% 21,3% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 5 12,9% 13,5% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 6 3,0% 3,4% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 7 2,7% 6,7% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 8 1,9% 1,1% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Classe 9 3,0% 1,1% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Ficha: 32  32 
DESIGNAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE CPV 45 PELOS TIPOS DE CONTRATO UTILIZADOS. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição da amostra de contratos de CPV 45 pelos tipos de contratos existentes na 
base de dados. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Devido ao grande número de tipos de contratos encontrados com descrições juntando vários tipos de 
contrato (exemplo: Aquisição de serviços | Empreitadas de obras públicas) foi estabelecido o campo Outros 
de modo a representar a percentagem de contratos associados a estes. 
 Pode-se observar que de forma constante os contratos de Aquisição de Serviços representam a grande 
maioria dos contratos, com percentagens sempre acima dos 95% durante todo o período em análise. 
   Os contratos de Empreitadas de obras públicas, representam uma percentagem entre 1% e 2%, durante 
quase todo o período em estudo, as exceções foram o ano de 2008 provavelmente devido a ter sido o ano 
de início de utilização do portal e o ano de 2013 em que existiu um aumento anormal para 2,9%.  
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Ficha: 33  33 
DESIGNAÇÃO VARIAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO POR ANO E TIPO DE PROCEDIMENTO PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a variação do valor dos contratos ao longo do período em análise por tipo de 
procedimento utilizado, usando para isso os valores máximos, mínimos, médios e de desvio 
padrão.  
 
RESULTADOS 
   
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
Nota: A legenda está feita de forma a sobressaírem os valores máximos de cada procedimento. 
 Os poucos contratos analisados para 2008 devido a ser o início da utilização do portal serão a causa 
provável da grande discrepância dos valores deste ano com os restantes. 
 Observando os valores retirados para contratos de Ajuste direto, podemos observar pelo valor médio que os 
contratos realizados nos anos de 2009 e 2010 possuíram valores de contrato superiores a 30.000,00€. Após 
este período verifica-se uma queda progressiva do valor médio de contrato até valores a rondar os 
25.000,00€.  
Ajusde Direto
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Concurso público
Máximo 107 076 € 0 € 195 755 €
Médio 26 695 € 0 € 195 755 €
Mínimo 166 € 0 € 195 755 €
DP 25 545 € 0 € 0 €
Máximo 3 519 025 € 19 500 € 3 165 000 €
Médio 32 975 € 17 750 € 455 013 €
Mínimo 5 € 16 000 € 25 000 €
DP 82 879 € 1 750 € 699 350 €
Máximo 3 817 785 € 2 238 083 € 5 798 798 €
Médio 36 963 € 556 664 € 199 554 €
Mínimo 6 € 40 192 € 0 €
DP 80 407 € 614 533 € 580 208 €
Máximo 5 079 717 € 3 852 395 € 3 284 956 €
Médio 28 459 € 525 991 € 150 668 €
Mínimo 6 € 11 139 € 2 430 €
DP 117 283 € 783 423 € 351 834 €
Máximo 4 210 000 € 454 400 € 1 614 000 €
Médio 25 537 € 159 382 € 109 301 €
Mínimo 0 € 37 000 € 0 €
DP 84 294 € 130 238 € 217 293 €
Máximo 1 662 310 € 698 732 € 25 069 496 €
Médio 25 391 € 146 392 € 281 093 €
Mínimo 0 € 9 000 € 0 €
DP 47 677 € 208 878 € 1 940 847 €
Máximo 1 200 365 € 4 286 822 € 4 261 244 €
Médio 23 730 € 312 100 € 175 063 €
Mínimo 0 € 19 635 € 0 €
DP 34 551 € 800 237 € 401 504 €
Máximo 610 846 € 2 096 000 € 3 775 776 €
Médio 25 102 € 219 952 € 139 973 €
Mínimo 0 € 17 500 € 0 €
DP 33 568 € 373 843 € 383 449 €
2010
2009
2008
2015
2014
2013
2012
2011
Legenda: 
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  Para o Concurso limitado por prévia qualificação, os valores dos contratos apresentam uma variação 
bastante semelhante ao que ocorreu para o Ajuste direto, com os anos de 2010 e 2011 a destacarem-se 
claramente dos restantes anos. 
 Em relação aos contratos realizados com recurso a concurso público, observa-se uma média de valores de 
contratos entre os 100 e os 200 milhares de euros, realçando-se destes valores apenas os anos de 2009 e 
2013 que apresentam valores superiores. Enquanto para o ano de 2009 isto se sucede devido à realização 
de vários contratos de valores elevados, no caso de 2013 o aumento do valor médio surge devido à 
existência de alguns contratos de valor muito elevado como se pode perceber pela comparação dos valores 
máximos de contrato. 
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Ficha: 34  34 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AJUSTE DIRETO, VALOR DE CONTRATO E ANO DE CONTRATO, PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Ajuste Direto como procedimento contratual, 
pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
  Pode-se observar que grande percentagem dos contratos de Ajuste Direto correspondem a contratos de 
valor inferior a 16600€, com percentagens geralmente superiores a 45% do total de Ajustes Diretos. 
 Os anos de 2009 e 2010 foram claramente os anos em que foram celebrados contratos de AD com valor 
mais elevado.  
CVS  1 CVS 2 CVS  3 CVS  4 CVS  5 CVS  6 CVS  7 CVS  8 CVS  9
2008 44,29% 30,71% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 46,61% 28,71% 13,40% 7,62% 2,99% 0,42% 0,18% 0,03% 0,03%
2010 46,76% 27,25% 12,01% 7,03% 6,27% 0,44% 0,21% 0,02% 0,02%
2011 49,49% 30,39% 12,24% 5,93% 1,61% 0,16% 0,12% 0,02% 0,05%
2012 55,72% 26,18% 10,82% 5,49% 1,39% 0,22% 0,15% 0,00% 0,03%
2013 53,53% 24,56% 14,59% 5,99% 1,03% 0,21% 0,07% 0,00% 0,03%
2014 52,56% 26,49% 14,96% 5,05% 0,65% 0,26% 0,00% 0,03% 0,00%
2015 53,30% 23,01% 15,12% 7,62% 0,51% 0,39% 0,06% 0,00% 0,00%
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Ficha: 35  35 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO, VALOR DE CONTRATO E ANO DE 
CONTRATO, PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Concurso limitado por Prévia Qualificação como 
procedimento contratual, pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Para o ano de 2008 não existiram contratos registados para este tipo de procedimento. 
 Pode-se observar uma concentração de contratos de CLPQ pelas classes de valor de serviços nº 4 e 5, ou 
seja entre os 66400€ e os 265600€. 
 Para os anos de 2010 e 2011 observa-se a existência de contratos de valores bastante superiores ao que 
acontece nos restantes anos, com uma presença de contratos nas classes CVS 8 e 9 em evidência. 
 No ano de 2013, percebe-se uma diminuição acentuada no valor dos contratos de Serviços. 
 
 
 
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2010 0,00% 0,00% 5,41% 18,92% 37,84% 8,11% 2,70% 24,32% 2,70%
2011 3,28% 0,00% 14,75% 21,31% 19,67% 21,31% 1,64% 4,92% 13,11%
2012 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 21,74% 17,39% 17,39% 17,39% 8,70% 4,35% 13,04% 0,00% 0,00%
2014 0,00% 7,69% 0,00% 46,15% 30,77% 11,54% 0,00% 0,00% 3,85%
2015 0,00% 3,57% 10,71% 28,57% 42,86% 10,71% 0,00% 0,00% 3,57%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Distribuição Concurso Limitado Por 
Prévia Qualificação por valor contrato
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Ficha: 36  36 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO PÚBLICO, VALOR DE CONTRATO E ANO DE CONTRATO PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos contratos que utilizam Concurso Publico como procedimento contratual, 
pelas diversas classes de valor ao longo do período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Pode-se observar que para 2008, todos os contratos analisados que usaram Concurso público como 
procedimento tinham um valor de contrato de classe 5, entre os valores de 132800€ e os 265600€. 
 Desde logo se apercebe que a maioria dos contratos analisados apresentam valores entre 33200€ e os 
132800€. 
 Ao observar os valores encontrados, verifica-se que no decorrer dos anos 2009 e 2010, mas principalmente 
2009 se verifica uma presença bastante superior de contratos de valor mais elevado. 
 
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 8,70% 13,04% 13,04% 30,43% 8,70% 13,04% 8,70% 4,35%
2010 7,24% 12,50% 26,97% 25,66% 15,79% 5,92% 3,29% 1,32% 1,32%
2011 13,44% 18,82% 27,96% 18,28% 7,53% 8,60% 3,76% 0,00% 1,61%
2012 20,99% 15,43% 28,40% 15,43% 11,73% 4,94% 0,62% 2,47% 0,00%
2013 21,43% 13,69% 23,21% 21,43% 8,93% 5,36% 4,17% 0,60% 1,19%
2014 16,94% 10,08% 17,34% 29,44% 12,50% 6,45% 4,44% 1,21% 1,61%
2015 15,64% 8,38% 31,28% 27,37% 10,06% 3,35% 2,23% 0,00% 1,68%
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30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Distribuição de Concurso Público  por
valor de contrato
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Ficha: 37  37 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AJUSTE DIRETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PARA O CPV 
71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Ajuste direto como 
procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Pode-se observar que os contratos com prazo de execução superiores a 120 dias registam uma média para 
o conjunto dos anos superior a 35% dos contratos analisados.  
 Até 2014, as percentagens de contratos associados a prazos de execução até 30 dias diminuíram, por outro 
lado os contratos com prazos superiores a 120 dias aumentaram. Esta variação surge de forma estranha 
considerando o disposto na ficha nº 34 em que se demonstra uma percentagem de contratos deste tipo de 
procedimento com valor de contrato baixo de quase 100%. 
 
 
 até 7 dias 7 a 15 dias 15 a 30 dias 30 a 60 dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 5,71% 8,57% 19,29% 20,71% 15,00% 30,71%
2009 6,14% 8,41% 18,81% 16,88% 15,25% 34,51%
2010 6,06% 6,82% 16,60% 13,70% 21,62% 35,20%
2011 6,33% 6,47% 16,10% 14,00% 13,93% 43,17%
2012 6,81% 5,39% 15,78% 12,95% 13,93% 45,13%
2013 2,96% 5,57% 16,89% 14,10% 14,48% 45,99%
2014 4,39% 5,56% 13,31% 13,31% 13,14% 50,29%
2015 2,47% 5,18% 15,00% 14,01% 17,38% 45,97%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Distribuição do Ajusto Direto por
prazo de execução
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Ficha: 38  38 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO, PRAZO E ANO DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, PARA O CPV 71.  
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Concurso limitado por 
prévia qualificação como procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Pode-se observar que mais de 90% dos contratos deste tipo de procedimento são de duração superior a 60 
dias, sendo que desses 90% a grande maioria são contratos com prazos superiores a 120 dias. 
 No período entre 2011 e 2013 existiu uma diminuição da percentagem associada a contratos com prazos de 
execução superiores a 120 dias sendo que estas percentagens foram alocadas para os contratos com 
prazos entre os 60 e 120 dias.  
 
  
até 7 dias 7 a 15 dias
15 a 30
dias
30 a 60
dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2010 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 94,59%
2011 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% 9,84% 88,52%
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,13% 60,87%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 96,15%
2015 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 3,57% 92,86%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Distribuição Concurso Limitado por Prévia 
Qualificação por prazo de execução
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Ficha: 39  39 
DESIGNAÇÃO RELAÇÃO ENTRE CONCURSO PÚBLICO, PRAZO E ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PARA O CPV 71. 
OBJETIVO Avaliar a distribuição dos prazos de execução dos contratos que utilizam Concurso Público como 
procedimento contratual no período em análise. 
 
RESULTADOS 
 
 
ANÁLISE DE RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
 Observa-se que o ano de 2008, demonstra resultados bastante diferentes dos restantes anos em análise.     
 Pode-se observar que os contratos com prazos de execução superiores a 120 dias representam a maioria 
dos contratos com percentagens superiores a 60% para o período entre 2009 e 2015, sendo que para os 
anos de 2013, 2014 e 2015 representam mais de 80% dos contratos. 
 Ao longo do período em análise quase não se observam contratos de curta duração que utilizem Concurso 
Público como tipo de procedimento.  
 
 
 
 
 
até 7 dias 7 a 15 dias
15 a 30
dias
30 a 60
dias
60 a 120
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 4,35% 8,70% 26,09% 60,87%
2010 0,00% 0,66% 3,95% 4,61% 22,37% 68,42%
2011 0,54% 1,61% 8,06% 8,06% 18,82% 62,90%
2012 0,00% 0,00% 1,85% 6,17% 17,90% 74,07%
2013 0,00% 0,00% 0,60% 2,98% 13,69% 82,74%
2014 0,40% 0,00% 1,21% 2,42% 7,66% 88,31%
2015 0,00% 0,00% 2,23% 3,35% 10,61% 83,80%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Distribuição do Concurso Público  por
prazo de execução
Caracterização da Contratação Pública no Sector da Construção através da Informação do Portal Base.Gov 
 
72   
5.4.2 CONCLUSÕES GERAIS 
Ao observar a informação disposta nas análises realizadas aos contratos de Aquisição de Serviços de 
Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção (CPV 71) podemos concluir: 
 Em 2008, devido a ser o ano de início de aplicação do CCP e da utilização do Portal, os dados 
apresentados pelo base para este ano são relativamente poucos para podermos considerar os 
dados relativos a esse ano com a mesma ordem de importância que os anos seguintes em casos 
de diferenças consideráveis. 
 O ano em que se registaram mais contratos de CPV 71 foi claramente o ano de 2010, após este 
ano verificou-se uma diminuição progressiva do nº de contratos registados até 2012. Após o ano 
de 2012 o nº de contratos permanece sem grandes variações até 2015. 
 Ao observar a distribuição dos contratos pelo seu valor, podemos perceber que em média mais 
de 75% dos contratos, apresentam um valor inferior a 33.200€. 
 Em relação á variação dos valores de contratos de CPV 71 com o tipo de procedimento utilizado 
pode-se observar que no caso do Ajuste Direto os contratos se apresentam na sua grande maioria 
valores inferiores a 33.200€. No contratos de CLPQ, estes  
 Os contratos de AD para o CPV 71 possuem na sua maioria prazos de execução superiores a 60 
dias. 
 O concurso público teve um aumento de importância na contratação para valores a rondar os 
5% entre 2009 e 2011, apresentando poucas variações nos anos seguintes. Estes contratos 
apresentam na sua grande maioria valores abaixo dos 132.000€. 
 Os contratos de Concurso público são na sua maioria de grande duração, apresentando-se mais 
de 60% dos contratos ligados a prazos de execução superiores a 120 dias. 
 Os contratos de concurso público apresenta uma vasta variedade de nº de concorrentes, sendo o 
que claramente o procedimento que para cada contrato apresenta mais concorrentes.  
 Os concursos limitados por prévia qualificação representam perto de 1% do total de contratos 
de CPV 71, estes apresentam em geral durante o período analisado valores superiores ao que 
acontece para AD, exibindo uma muito maior representação nos intervalos de valores entre os 
66.400,00€ e os 531.200,00€.Quase sempre mais de 80% dos seus contratos associados a prazos 
de execução superiores a 120 dias. 
 No que toca à relação da dimensão das empresas contratadas e dos contratos realizados para o 
CPV 71, podemos observar uma presença significativa de empresas de classe de alvará 5 a 
realizar contratos de valores associados a esta classe mas também a classes inferiores. 
 Em relação à distribuição dos contratos de CPV 71 por locais de execução, é de notar uma forte 
presença de contratos realizados no distrito de Lisboa, e em seguida no distrito do Porto. 
 Em relação ao preenchimento dos dados finais de contrato, em linha com o acontece para o CPV 
45 observa-se uma pequena percentagem de contratos com estes dados preenchidos. 
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5.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS DE CPV 45 E CPV 71 
Ao observar os dados consegue-se observar claras diferenças entre os contratos de construção e os 
contratos de Serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção. 
Principais diferenças encontradas entre os contratos de CPV 45 e CPV 71: 
 O nº de contratos de CPV 45 é em geral mais do dobro do nº de contratos de CPV 71. 
 Para ambos os CPV´s o tipo de procedimento mais utilizado é o Ajuste Direto, mas pondo de 
parte este facto pode-se observar que para o concurso público o CPV 45 tem uma expressão 
percentual muito mais acentuada. 
 No caso do valor de contrato, os contratos de CPV 45 apresentam para todos os tipos de 
procedimento um valor médio quase sempre duas ou mais vezes superior aos de CPV 71.  
 Em relação aos prazos de execução dos contratos, pode-se constatar que apesar dos valores de 
contrato serem normalmente mais baixos para o CPV 71, estes são os que apresentam mais 
contratos com duração superior a 120 dias.  
 O nº de concorrentes à execução dos contratos de CPV 45 é de forma geral mais elevado do 
que para o CPV 71. 
 Para o CPV 45 observa-se uma maior diversidade das Classes de Alvará das empresas que 
executam os contratos. 
 No que diz respeito aos tipos de contrato, ambos têm o mesmo tipo de distribuição apresentando 
como diferença o facto de, para o CPV 45 o mais utilizado claramente foi o de Empreitada de 
obras públicas, já no caso do CPV 71 foi o de Aquisição de Serviços. 
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6 
6. CONCLUSÕES E 
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
 
6.1 CONCLUSÕES GERAIS 
Ao realizar esta a dissertação chegou-se a dois tipos de conclusões. 
A primeira é referente à caracterização do sector da construção pública em Portugal. 
Nesta realiza-se uma análise às características dos contratos públicos da atividade da construção 
realizados durante o período em estudo, observando-se as variações ocorridas para os parâmetros em 
estudo relacionando-as com as especificidades dos parâmetros em si e com as outros parâmetros 
analisados tentando estabelecer padrões entre eles.  
A caracterização da construção pública encontra-se detalhada no capítulo anterior. 
A segunda conclusão a que se chega é em relação ao funcionamento do Portal Base e ao modo como 
este possui a informação armazenada. 
Em primeiro lugar, encontraram-se problemas na recolha de dados a partir do portal, tais como a 
impossibilidade de se realizarem pesquisas com um grande grau de abrangência, devido à existência de 
limites de exportação de dados e também na demora do processo de downloads consecutivos realizados 
na plataforma. O limite à exportação referido, não apresenta qualquer razão de ser aparente para a sua 
existência, visto que o propósito de transparência é referenciado como um dos principais objetivos do 
Portal.  
No que se refere aos dados recolhidos, observou-se um número considerável de contratos 
completamente desajustados aos critérios inseridos nos campos de pesquisa, tanto em relação aos 
códigos CPV como ao país de execução. Este desajustamento não parece ser justificado, considerando 
a dimensão da plataforma e o grau de sofisticação tecnológica existente nos dias de hoje. 
Durante a análise visualizou-se uma quantidade bastante avultada de dados sem preenchimento ou com 
preenchimento que, porém, levanta diversas dúvidas em relação ao seu rigor.  
No que diz respeito ao preenchimento questionável observado que ocorreu para os tipos de contrato, 
causas de alteração de prazos e causas de alteração ao preço sugere-se uma organização melhorada. 
No caso dos tipos de contrato, deve ser aplicada uma lista clara dos diferentes tipos, de onde se pode 
escolher apenas uma opção resolveria o problema encontrado e permitiria que não existissem contratos 
com designações para estes sem sentido. 
Nos casos das causas de alteração de preço e prazo, que no geral apresentam referencia às causas e aos 
valores de variação de preço e de prazo, tudo junto na forma de texto livre, sugere-se a criação de dois 
campos para cada uma das causas, um referindo a variação de valor e outro mencionando a causa, sendo 
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que, o campo da causa de alteração, este devia ser preenchido recorrendo a uma lista estabelecida de 
causas.  
Em caso de não existirem quaisquer alterações de prazo e preço, a informação que devia ser referida 
seria “Inexistente” 
À informação referida nos contratos seria de interesse adicionar então, um campo de observações 
especiais, podendo-se ai referir pormenores mais específicos do contrato, como observações mais 
concretas, complementando assim as designações presentes na lista de causas. 
No caso dos contratos com dados por preencher, a solução passa por, através da obrigatoriedade legal 
de apenas ser possível proceder à liquidação da última fatura e/ou emissão da licença de utilização com 
a apresentação de um comprovativo do preenchimento destes dados, confirmando o encerramento do 
registo no portal. 
Um preenchimento cada vez mais completo e uniformizado da informação relativa aos contratos de 
construção pública é de extrema importância, pois a partir desta se podem realizar análises e 
caracterizações à construção pública de forma mais completa permitindo assim perceber melhor o 
funcionamento.  
Com uma perceção mais genuína do sector da construção pública, para além de se aumentar o sentimento 
de transparência e concorrência neste sector, torna-se possível também realizar estudos de forma a 
adaptar regulamentos e legislações que estejam desajustados da realidade e da necessidade do sector da 
construção pública em Portugal. 
 
6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
O sector da construção apresenta enorme relevância tanto no panorama económico devido à influência 
que este tem no sector produtor como no panorama social devido às pessoas que dependem dele para 
viver. 
Nesta dissertação realizou-se uma caracterização do sector construção pública, apenas uma parte do 
sector da construção em Portugal. 
Seria de bastante interesse a formação de uma plataforma dentro do mesmo módulo do Portal Base, mas 
adaptado ao sector privado da construção. 
A existência de um Portal dos contratos de construção privada, permitiria realmente fazer uma análise 
detalhada à Construção em Portugal. 
Com a possibilidade de se realizar análises tanto aos contratos de construção do sector público como do 
privado, surge a possibilidade de avaliar a real dimensão do sector da construção em Portugal e de 
efetuar comparações entre estes. 
Uma comparação entre os dois sectores seria de bastante relevância, pois permitiria observar quais as 
diferenças mais salientes entre os dois, de modo a perceber em qual dos sectores, os procedimentos 
contratuais decorrem com menos incidências. 
A formulação da base de dados para este portal, poderia ser conseguida, através da colocação de uma 
obrigatoriedade do preenchimento de um formulário adaptado aos contratos de construção privada 
presente no sítio do portal, integrando toda a informação contratual essencial a uma caracterização 
plausível. 
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Esta obrigatoriedade pode ser conseguida através de uma imposição da necessidade de entrega de uma 
cópia do formulário devidamente preenchido nas câmaras municipais, aquando da entrega do livro de 
obra para efetuar o requerimento da licença de utilização.  
Deste modo, todos os contratos envolvendo a realização de obras de raiz, ampliações e restaurações que 
incluam mudanças na estrutura ou em casos especiais na arquitetura, iriam ter a sua informação 
depositada no portal. Não seriam dados disponibilizados ao público, como é o caso dos Contratos 
Públicos do Base, mas seria uma base de informação de extrema valia para a caracterização global da 
indústria, essencial para a atividade do regulador e do Governo. 
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ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DO Nº DE CONTRATOS REGISTADOS E EXPORTADOS 
 
Tabela A1-1 - Distribuição de AC 
 
Tabela A1-2 – Distribuição do CPV 45 (Construção) 
 
Tabela A1-3 – Distribuição do CPV 71 (serviços de Arquitetura, Construção, Engenharia e Inspeção) 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade da 
Construção
 1 
Trimestre
1 
Trimestre
2 
Trimestre
2 
Trimestre
3 
Trimestre
3 
Trimestre
4 
Trimestre
4 
Trimestre
Total 
Registado
Total 
Exportado
2008 5 5 5 5 76 76 493 493 579 579
2009 953 953 2459 2459 6942 3215 5045 3063 15399 9690
2010 3912 3104 4428 3313 5010 3403 5093 3197 18443 13017
2011 3431 2995 4190 3076 4270 3004 4173 3054 16064 12129
2012 3289 2896 3123 2731 2909 2650 3282 2665 12603 10942
2013 2653 2597 3546 2654 4763 2744 3436 2621 14398 10616
2014 10235 10235
2015 10988 10988
Total 14243 12550 17751 14238 23970 15092 21522 15093 98709 78196
CPV 45 
 1 
Trimestre
1 
Trimestre
2 
Trimestre
2 
Trimestre
3 
Trimestre
3 
Trimestre
4 
Trimestre
4 
Trimestre
Total 
Registado
Total 
Exportado
2008 1 1 2 2 51 51 383 383 437 437
2009 645 645 1896 1896 5655 1928 3872 1890 12068 6359
2010 2689 1881 2973 1858 3527 1920 3801 1905 12990 7564
2011 2292 1856 3035 1921 3152 1886 3036 1917 11515 7580
2012 2270 1877 2263 1871 2137 1878 2495 1878 9165 7504
2013 1868 1812 2766 1874 3932 1913 2705 1890 11271 7489
2014 10235 10235
2015 10988 10988
Total 9765 8072 12935 9422 18454 9576 16292 9863 78669 58156
CPV 71  
 1 
Trimestre
1 
Trimestre
2 
Trimestre
2 
Trimestre
3 
Trimestre
3 
Trimestre
4 
Trimestre
4 
Trimestre
Total 
Registado
Total 
Exportado
ano  1 T 1 T 2T 2 T 3 T 3 T 4 T 4 T
2008 4 4 3 3 25 25 110 110 142 142
2009 308 308 563 563 1287 1287 1173 1173 3331 3331
2010 1223 1223 1455 1455 1483 1483 1292 1292 5453 5453
2011 1139 1139 1155 1155 1118 1118 1137 1137 4549 4549
2012 1019 1019 860 860 772 772 787 787 3438 3438
2013 785 785 780 780 831 831 731 731 3127 3127
2014 3348 3348
2015 3568 3568
Total 4478 4478 4816 4816 5516 5516 5230 5230 26956 26956
Legenda : Registados Exportados
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ANEXO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS EXPORTADOS POR DISTRITOS 
Tabela A2-2 – Distribuição dos contratos de CPV 45 por local de execução 
Distritos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aveiro 9,7% 4,9% 4,8% 6,0% 5,4% 6,1% 5,3% 5,5%
Beja 2,1% 1,8% 2,9% 3,1% 2,7% 3,1% 3,0% 2,3%
Braga 3,6% 5,3% 5,3% 5,7% 7,7% 6,5% 6,5% 6,1%
Bragança 2,6% 1,8% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7%
Castelo Branco 8,0% 2,9% 2,4% 2,5% 3,3% 3,1% 2,8% 2,3%
Coimbra 3,6% 4,1% 3,5% 4,0% 3,9% 3,9% 3,4% 4,1%
Èvora 2,3% 3,0% 2,3% 2,5% 2,8% 3,2% 2,1% 1,7%
Faro 7,6% 6,5% 5,9% 5,3% 4,6% 4,7% 4,4% 5,2%
Guarda 2,6% 3,2% 2,4% 2,1% 1,5% 2,2% 2,0% 1,9%
Leiria 2,3% 3,2% 3,3% 3,2% 2,8% 2,9% 3,9% 3,5%
Lisboa 15,6% 19,3% 21,7% 18,5% 20,7% 18,8% 19,5% 22,4%
Portalegre 1,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,2%
Porto 9,4% 13,1% 14,1% 14,3% 15,7% 16,1% 16,2% 16,0%
Região Autónoma da Madeira 0,3% 2,5% 3,3% 4,6% 1,2% 2,5% 2,4% 2,1%
Região Autónoma dos Açores 2,1% 3,8% 3,8% 3,3% 3,6% 2,7% 2,6% 2,9%
Santarém 11,8% 5,1% 4,9% 4,1% 2,9% 3,2% 3,5% 3,2%
Setúbal 2,9% 5,2% 6,1% 5,6% 5,9% 6,1% 7,0% 7,0%
Viana do castelo 1,6% 2,9% 2,6% 3,4% 3,3% 3,0% 4,0% 3,0%
Vila real 6,2% 4,1% 3,2% 3,7% 3,4% 3,3% 3,5% 3,8%
Viseu 4,7% 5,0% 3,0% 3,6% 4,5% 4,3% 4,2% 3,9%
Portugal 0,0% 0,4% 0,8% 0,9% 0,5% 0,7% 0,2% 0,3%
 Tabela A2-1 – Distribuição de AC 
Distritos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aveiro 10,32% 4,98% 4,08% 5,61% 4,97% 6,39% 5,38% 5,34%
Beja 1,83% 1,59% 2,12% 2,64% 2,18% 2,16% 2,36% 2,11%
Braga 1,61% 6,92% 6,13% 6,48% 8,97% 7,51% 7,01% 6,43%
Bragança 3,21% 1,73% 2,00% 1,75% 1,75% 1,81% 1,85% 1,76%
Castelo Branco 9,86% 3,17% 2,56% 2,61% 3,66% 3,09% 2,75% 2,22%
Coimbra 2,98% 4,38% 3,31% 4,12% 4,50% 3,52% 3,93% 4,01%
Èvora 0,69% 2,90% 2,00% 2,36% 2,60% 2,90% 1,84% 1,36%
Faro 5,96% 6,81% 5,59% 5,28% 4,16% 4,23% 4,04% 4,78%
Guarda 2,75% 3,44% 2,50% 2,26% 1,52% 2,43% 2,17% 1,94%
Leiria 2,29% 3,66% 3,58% 3,18% 2,76% 2,86% 4,06% 3,63%
Lisboa 15,14% 15,63% 20,07% 17,10% 19,31% 17,77% 19,35% 22,64%
Portalegre 1,15% 1,92% 1,30% 1,58% 1,27% 1,61% 1,33% 1,00%
Porto 8,72% 14,04% 17,51% 16,94% 18,04% 18,45% 16,65% 16,83%
Região Autonoma da Madeira 0,00% 2,06% 3,63% 4,67% 0,97% 1,67% 1,77% 1,44%
Região Autonoma dos Açores 1,61% 3,04% 3,30% 2,43% 2,68% 1,96% 2,12% 2,39%
Santarem 14,45% 4,90% 4,87% 3,88% 2,46% 3,30% 3,41% 3,17%
Setúbal 2,98% 5,09% 5,64% 5,13% 5,92% 6,27% 7,43% 7,30%
Viana do castelo 1,83% 2,92% 2,93% 3,81% 3,84% 3,40% 4,23% 3,36%
Vila real 7,11% 5,00% 3,93% 4,13% 3,62% 3,89% 3,83% 4,26%
Viseu 5,50% 5,78% 2,81% 3,81% 4,82% 4,46% 4,30% 3,86%
Portugal 0,00% 0,03% 0,15% 0,22% 0,00% 0,32% 0,20% 0,16%
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Tabela A2-3 - Distribuição dos contratos de CPV 71 por ano e local de execução 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distritos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aveiro 7,8% 4,7% 5,8% 6,5% 6,3% 5,6% 5,1% 6,2%
Beja 2,8% 2,2% 3,9% 3,8% 3,9% 5,3% 5,1% 3,0%
Braga 9,9% 2,1% 4,0% 4,5% 5,0% 4,0% 4,9% 5,1%
Bragança 0,7% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,2% 1,7% 1,5%
Castelo Branco 2,1% 2,5% 2,3% 2,4% 2,5% 3,2% 3,1% 2,4%
Coimbra 5,7% 3,5% 3,9% 3,9% 2,5% 4,9% 1,8% 4,5%
Èvora 7,1% 3,2% 2,8% 2,9% 3,2% 4,0% 3,0% 2,7%
Faro 12,8% 5,9% 6,3% 5,4% 5,6% 5,8% 5,7% 6,6%
Guarda 2,1% 2,8% 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 1,6% 1,7%
Leiria 2,1% 2,2% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 3,5% 3,0%
Lisboa 17,0% 26,3% 24,1% 20,9% 23,8% 21,3% 19,8% 21,5%
Portalegre 0,7% 1,5% 2,2% 2,0% 2,6% 2,4% 2,3% 2,0%
Porto 11,3% 11,4% 9,5% 9,8% 10,7% 10,6% 14,8% 13,4%
Região Autónoma da Madeira 1,4% 3,4% 2,9% 4,5% 1,6% 4,5% 4,3% 4,2%
Região Autónoma dos Açores 3,5% 5,4% 4,6% 4,9% 5,7% 4,4% 4,1% 4,6%
Santarém 3,5% 5,6% 5,0% 4,4% 3,9% 3,1% 3,8% 3,2%
Setúbal 2,8% 5,3% 6,7% 6,4% 6,0% 5,7% 5,7% 5,9%
Viana do castelo 0,7% 2,8% 2,2% 2,8% 2,0% 1,9% 3,2% 1,7%
Vila real 3,5% 2,5% 2,2% 3,0% 3,1% 1,9% 2,6% 2,2%
Viseu 2,1% 3,6% 3,3% 3,2% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8%
Portugal 0,0% 1,2% 1,6% 2,1% 1,7% 1,6% 0,1% 0,6%
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ANEXO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela A3-1 – Distribuição para AC 
Tipo de procedimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste directo 566 9411 12049 10752 9634 9382 11822 12956
Concurso limitado por prévia qualificação 0 21 64 99 36 39 59 75
Concurso público 12 258 889 1269 1218 1041 1702 1525
Procedimento de negociação 0 0 13 1 1 0 0 0
Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) 0 0 2 8 11 103 0 0
Outros 1 0 0 0 42 51 0 0
Totais 579 9690 13017 12129 10942 10616 13583 14556
Tipo de procedimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste directo 426 6105 6786 6453 6390 6475 8748 9595
Concurso limitado por prévia qualificação 0 19 27 38 16 16 33 47
Concurso público 11 235 737 1083 1056 873 1454 1346
Procedimento de negociação 0 0 13 0 0 0 0 0
Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) 0 0 1 6 1 77 0 0
Outros 0 0 0 0 41 48 0 0
Totais 437 6359 7564 7580 7504 7489 10235 10988
Tabela A3-2 – Distribuição para o CPV 45 
Tipo de procedimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajuste directo 140 3306 5263 4299 3244 2907 3074 3361
Concurso limitado por prévia qualificação 0 2 37 61 20 23 26 28
Concurso público 1 23 152 186 162 168 248 179
Procedimento de negociação 0 0 0 1 1 0 0 0
Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) 0 0 1 2 10 26 0 0
Outros 1 0 0 0 1 3 0 0
Totais 142 3331 5453 4549 3438 3127 3348 3568
Tabela A3-3 – Distribuição para o CPV 71 
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ANEXO 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR PREÇO CONTRATUAL 
 
Tabela A4-1 - Distribuição do nº de contratos de CPV 45 
 
 
 
Tabela A4-2 - Distribuição das % de contratos de CPV 45 
 
 
 
Tabela A4-3 - Percentagens médias de contratos para o CPV 45 
 
 
   
Tabela A4-4 - Distribuição do nº de contratos de CPV 71 
 
 
Preço 
Contratual
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Em Branco Totais
2008 424 7 3 2 1 0 0 0 0 0 437
2009 5949 166 91 63 37 24 3 2 16 8 6351
2010 6702 303 186 167 93 39 28 9 27 10 7554
2011 6490 382 251 244 126 47 15 6 19 0 7580
2012 6479 329 260 186 105 55 14 1 3 72 7432
2013 6710 279 187 125 73 24 10 0 4 77 7412
2014 9135 486 282 160 87 47 23 7 8 0 10235
2015 10143 395 225 131 56 23 9 5 1 0 10988
Preço 
Contratual
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Em Branco Totais
2008 97,03% 1,60% 0,69% 0,46% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2009 93,67% 2,61% 1,43% 0,99% 0,58% 0,38% 0,05% 0,03% 0,25% 0,13% 100,00%
2010 88,72% 4,01% 2,46% 2,21% 1,23% 0,52% 0,37% 0,12% 0,36% 0,13% 100,00%
2011 85,62% 5,04% 3,31% 3,22% 1,66% 0,62% 0,20% 0,08% 0,25% 0,00% 100,00%
2012 87,18% 4,43% 3,50% 2,50% 1,41% 0,74% 0,19% 0,01% 0,04% 0,97% 100,00%
2013 90,53% 3,76% 2,52% 1,69% 0,98% 0,32% 0,13% 0,00% 0,05% 1,04% 100,00%
2014 89,25% 4,75% 2,76% 1,56% 0,85% 0,46% 0,22% 0,07% 0,08% 0,00% 100,00%
2015 92,31% 3,59% 2,05% 1,19% 0,51% 0,21% 0,08% 0,05% 0,01% 0,00% 100,00%
CV 1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 CV9 Em Branco Totais
% Média 90,54% 3,73% 2,34% 1,73% 0,93% 0,41% 0,16% 0,04% 0,13% 0,28% 100,00%
Preço 
Contratual
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9 Em Branco Totais
2008 63 43 21 14 1 0 0 0 0 0 142
2009 1541 951 446 256 106 17 9 3 2 0 3331
2010 2473 1454 674 416 368 35 17 12 4 0 5453
2011 2154 1343 587 302 95 37 14 4 13 0 4549
2012 1844 874 407 212 69 19 8 4 1 0 3438
2013 1618 741 467 216 50 17 13 1 4 0 3127
2014 1655 845 502 240 59 27 11 4 5 0 3348
2015 1819 789 568 313 47 22 6 0 4 0 3568
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Tabela A4-5 – Distribuição das % de contratos de CPV 71 
 
 
 
Tabela A4-6 – Percentagens médias de contratos de CPV 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Preço 
Contratual
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9 Em Branco Totais
2008 44,37% 30,28% 14,79% 9,86% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2009 46,26% 28,55% 13,39% 7,69% 3,18% 0,51% 0,27% 0,09% 0,06% 0,00% 100,00%
2010 45,35% 26,66% 12,36% 7,63% 6,75% 0,64% 0,31% 0,22% 0,07% 0,00% 100,00%
2011 47,35% 29,52% 12,90% 6,64% 2,09% 0,81% 0,31% 0,09% 0,29% 0,00% 100,00%
2012 53,64% 25,42% 11,84% 6,17% 2,01% 0,55% 0,23% 0,12% 0,03% 0,00% 100,00%
2013 51,74% 23,70% 14,93% 6,91% 1,60% 0,54% 0,42% 0,03% 0,13% 0,00% 100,00%
2014 49,43% 25,24% 14,99% 7,17% 1,76% 0,81% 0,33% 0,12% 0,15% 0,00% 100,00%
2015 50,98% 22,11% 15,92% 8,77% 1,32% 0,62% 0,17% 0,00% 0,11% 0,00% 100,00%
CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9 Em Branco Totais
% Média 48,64% 26,44% 13,89% 7,60% 2,43% 0,56% 0,25% 0,08% 0,10% 0,00% 100,00%
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ANEXO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR PRAZO DE EXECUÇÃO 
Tabela A5-1- Distribuição do nº de contratos de CPV 45 
 
Tabela A5-2 - Distribuição das % de contratos de CPV 45 
 
Tabela A5-3 - Distribuição do nº de contratos de CPV 71 
 
 
Tabela A5-4 - Distribuição das % de contratos de CPV 45 
 
 
 
 
Prazo de 
execução
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 29 344 567 295 450 630 780 859
7 a 15 dias 77 967 1068 1117 1006 919 1242 1510
15 a 30 dias 210 2335 2513 2290 2254 2357 3075 3415
30 a 60 dias 51 1360 1442 1587 1408 1561 2207 2433
60 a 120 dias 46 817 952 937 1004 991 1523 1667
 >120 dias 24 528 1012 1354 1321 955 1408 1104
Em Branco 0 8 10 0 61 76 0 0
Total 437 6359 7564 7580 7504 7489 10235 10988
Prazo de 
execução
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 6,64% 5,41% 7,50% 3,89% 6,00% 8,41% 7,62% 7,82%
7 a 15 dias 17,62% 15,21% 14,12% 14,74% 13,41% 12,27% 12,13% 13,74%
15 a 30 dias 48,05% 36,72% 33,22% 30,21% 30,04% 31,47% 30,04% 31,08%
30 a 60 dias 11,67% 21,39% 19,06% 20,94% 18,76% 20,84% 21,56% 22,14%
60 a 120 dias 10,53% 12,85% 12,59% 12,36% 13,38% 13,23% 14,88% 15,17%
 >120 dias 5,49% 8,30% 13,38% 17,86% 17,60% 12,75% 13,76% 10,05%
Prazo de 
execução
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 11 203 318 273 221 86 136 83
7 a 15 dias 10 278 360 281 175 162 171 174
15 a 30 dias 28 623 882 707 515 492 412 509
30 a 60 dias 29 560 729 619 430 435 416 477
60 a 120 dias 21 510 1172 640 486 453 423 604
 >120 dias 43 1157 1992 2029 1611 1499 1790 1721
Total 142 3331 5453 4549 3438 3127 3348 3568
Prazo de 
execução
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
até 7 dias 7,75% 6,09% 5,83% 6,00% 6,43% 2,75% 4,06% 2,33%
7 a 15 dias 7,04% 8,35% 6,60% 6,18% 5,09% 5,18% 5,11% 4,88%
15 a 30 dias 19,72% 18,70% 16,17% 15,54% 14,98% 15,73% 12,31% 14,27%
30 a 60 dias 20,42% 16,81% 13,37% 13,61% 12,51% 13,91% 12,43% 13,37%
60 a 120 dias 14,79% 15,31% 21,49% 14,07% 14,14% 14,49% 12,63% 16,93%
 >120 dias 30,28% 34,73% 36,53% 44,60% 46,86% 47,94% 53,46% 48,23%
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ANEXO 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO E VALOR DE CONTRATO 
PARA O CPV 45. 
 
Tabela A6-1 – Distribuição das % de contratos de Ajuste Direto por Classe de Valor 
 
 
Tabela A6-2 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por Classe de Valor 
 
 
Tabela A6-3 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por Classe de Valor 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de 
valor
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 96,34% 0,69% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 92,63% 1,59% 0,79% 0,61% 0,39% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00%
2010 95,62% 1,99% 0,97% 0,71% 0,47% 0,21% 0,01% 0,00% 0,01%
2011 95,96% 2,03% 0,88% 0,68% 0,19% 0,20% 0,05% 0,00% 0,02%
2012 96,40% 1,60% 1,24% 0,50% 0,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%
2013 98,40% 0,73% 0,54% 0,26% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 98,75% 0,71% 0,39% 0,09% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
2015 99,53% 0,30% 0,10% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Ajuste Direto
Classe de 
valor
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 10,53% 0,00% 84,21%
2010 14,81% 0,00% 7,41% 7,41% 11,11% 0,00% 7,41% 14,81% 37,04%
2011 0,00% 10,53% 2,63% 5,26% 15,79% 2,63% 7,89% 13,16% 42,11%
2012 6,25% 25,00% 18,75% 18,75% 6,25% 18,75% 6,25% 0,00% 0,00%
2013 6,25% 25,00% 12,50% 31,25% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 12,50%
2014 3,03% 3,03% 18,18% 24,24% 33,33% 15,15% 0,00% 0,00% 3,03%
2015 6,38% 8,51% 19,15% 25,53% 19,15% 12,77% 4,26% 2,13% 2,13%
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Classe de 
valor
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9
2008 27,27% 36,36% 27,27% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 30,60% 29,74% 18,53% 11,21% 5,17% 3,45% 0,43% 0,86% 0,00%
2010 29,48% 22,83% 16,03% 15,90% 7,88% 3,40% 3,26% 0,54% 0,68%
2011 26,96% 22,81% 17,82% 18,28% 9,97% 3,05% 0,83% 0,09% 0,18%
2012 32,48% 21,24% 16,95% 14,38% 8,67% 4,86% 1,14% 0,00% 0,29%
2013 33,07% 26,18% 17,11% 11,83% 8,04% 2,41% 1,15% 0,00% 0,23%
2014 34,04% 29,09% 16,64% 9,90% 5,02% 2,75% 1,58% 0,48% 0,48%
2015 43,83% 26,89% 15,30% 8,69% 3,27% 1,26% 0,52% 0,22% 0,00%
Concurso 
público
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ANEXO 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO E VALOR DE CONTRATO 
PARA O CPV 71. 
 
Tabela A7-1 - Distribuição das % de contratos de Ajuste Direto por Classe de Valor 
  
 
Tabela A7-2 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por Classe de Valor 
  
 
Tabela A7-3 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por Classe de Valor 
  
 
 
 
 
Classe de valor CVS  1 CVS 2 CVS  3 CVS  4 CVS  5 CVS  6 CVS  7 CVS  8 CVS  9
2008 44,29% 30,71% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 46,61% 28,71% 13,40% 7,62% 2,99% 0,42% 0,18% 0,03% 0,03%
2010 46,76% 27,25% 12,01% 7,03% 6,27% 0,44% 0,21% 0,02% 0,02%
2011 49,49% 30,39% 12,24% 5,93% 1,61% 0,16% 0,12% 0,02% 0,05%
2012 55,72% 26,18% 10,82% 5,49% 1,39% 0,22% 0,15% 0,00% 0,03%
2013 53,53% 24,56% 14,59% 5,99% 1,03% 0,21% 0,07% 0,00% 0,03%
2014 52,56% 26,49% 14,96% 5,05% 0,65% 0,26% 0,00% 0,03% 0,00%
2015 53,30% 23,01% 15,12% 7,62% 0,51% 0,39% 0,06% 0,00% 0,00%
Ajusde Direto
Classe de valor CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2010 0,00% 0,00% 5,41% 18,92% 37,84% 8,11% 2,70% 24,32% 2,70%
2011 3,28% 0,00% 14,75% 21,31% 19,67% 21,31% 1,64% 4,92% 13,11%
2012 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 21,74% 17,39% 17,39% 17,39% 8,70% 4,35% 13,04% 0,00% 0,00%
2014 0,00% 7,69% 0,00% 46,15% 30,77% 11,54% 0,00% 0,00% 3,85%
2015 0,00% 3,57% 10,71% 28,57% 42,86% 10,71% 0,00% 0,00% 3,57%
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Classe de valor CVS 1 CVS 2 CVS 3 CVS 4 CVS 5 CVS 6 CVS 7 CVS 8 CVS 9
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 8,70% 13,04% 13,04% 30,43% 8,70% 13,04% 8,70% 4,35%
2010 7,24% 12,50% 26,97% 25,66% 15,79% 5,92% 3,29% 1,32% 1,32%
2011 13,44% 18,82% 27,96% 18,28% 7,53% 8,60% 3,76% 0,00% 1,61%
2012 20,99% 15,43% 28,40% 15,43% 11,73% 4,94% 0,62% 2,47% 0,00%
2013 21,43% 13,69% 23,21% 21,43% 8,93% 5,36% 4,17% 0,60% 1,19%
2014 16,94% 10,08% 17,34% 29,44% 12,50% 6,45% 4,44% 1,21% 1,61%
2015 15,64% 8,38% 31,28% 27,37% 10,06% 3,35% 2,23% 0,00% 1,68%
Concurso 
público
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ANEXO 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
PARA O CPV 45. 
 
Tabela A8-1 - Distribuição das % de contratos de Ajuste Direto por prazo de execução 
 
 
Tabela A8-2 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por prazo de 
execução 
 
 
Tabela A8-3 - Distribuição das % de contratos de Concurso público por prazo de execução 
 
 
 
Prazo de 
execução
até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 
dias
2008 6,8% 18,1% 48,8% 10,6% 10,6% 5,2%
2009 5,6% 15,8% 37,9% 21,9% 12,0% 6,8%
2010 8,4% 15,7% 36,7% 19,9% 11,7% 7,6%
2011 4,6% 17,3% 35,0% 23,2% 11,2% 8,8%
2012 7,0% 15,7% 34,9% 20,5% 12,0% 9,4%
2013 9,7% 14,1% 35,9% 21,7% 11,6% 6,4%
2014 8,9% 14,2% 34,6% 23,1% 12,7% 6,6%
2015 9,0% 15,6% 35,1% 23,1% 12,7% 4,6%
Ajuste Direto
Prazo de 
execução
até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 
dias
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2010 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 18,52% 77,78%
2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47%
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 93,75%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 90,91%
2015 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 10,64% 87,23%
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Prazo de 
execução
até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 
dias
2008 0,00% 0,00% 18,18% 54,55% 9,09% 18,18%
2009 0,86% 0,86% 9,05% 10,78% 36,64% 41,81%
2010 0,14% 0,54% 2,99% 12,23% 21,20% 62,91%
2011 0,09% 0,09% 2,68% 8,40% 19,39% 69,34%
2012 0,00% 0,19% 2,10% 9,05% 22,29% 66,38%
2013 0,00% 0,46% 2,99% 9,87% 26,87% 59,82%
2014 0,00% 0,21% 3,44% 12,93% 28,06% 55,36%
2015 0,00% 0,82% 3,64% 16,12% 33,06% 46,36%
Concurso 
público
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ANEXO 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
PARA O CPV 71. 
 
Tabela A9-1 - Distribuição das % de contratos de Ajuste Direto por prazo de execução 
 
 
Tabela A9-2 - Distribuição das % de contratos de Concurso limitado por prévia qualificação por prazo de 
execução 
 
 
Tabela A9-3 - Distribuição das % de contratos de Concurso público por prazo de execução 
 
 
 
Classe de 
valor
 até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 dias
2008 5,71% 8,57% 19,29% 20,71% 15,00% 30,71%
2009 6,14% 8,41% 18,81% 16,88% 15,25% 34,51%
2010 6,06% 6,82% 16,60% 13,70% 21,62% 35,20%
2011 6,33% 6,47% 16,10% 14,00% 13,93% 43,17%
2012 6,81% 5,39% 15,78% 12,95% 13,93% 45,13%
2013 2,96% 5,57% 16,89% 14,10% 14,48% 45,99%
2014 4,39% 5,56% 13,31% 13,31% 13,14% 50,29%
2015 2,47% 5,18% 15,00% 14,01% 17,38% 45,97%
Ajuste Direto
Classe de 
valor
até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2010 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 94,59%
2011 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% 9,84% 88,52%
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,13% 60,87%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 96,15%
2015 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 3,57% 92,86%
Concurso 
limitado por 
prévia 
qualificação
Classe de 
valor
até 7 dias
7 a 15 
dias
15 a 30 
dias
30 a 60 
dias
60 a 120 
dias
 >120 dias
2008 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00% 4,35% 8,70% 26,09% 60,87%
2010 0,00% 0,66% 3,95% 4,61% 22,37% 68,42%
2011 0,54% 1,61% 8,06% 8,06% 18,82% 62,90%
2012 0,00% 0,00% 1,85% 6,17% 17,90% 74,07%
2013 0,00% 0,00% 0,60% 2,98% 13,69% 82,74%
2014 0,40% 0,00% 1,21% 2,42% 7,66% 88,31%
2015 0,00% 0,00% 2,23% 3,35% 10,61% 83,80%
Concurso 
público
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ANEXO 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR VALOR DE CONTRATO E POR CLASSE DE ALVARÁ 
DO ADJUDICATÁRIO PARA O CPV 45. 
 
Tabela A10-1 – Distribuição dos contratos pelo seu preenchimento para o ano de 2014 
 
 
Tabela A10-2 – Distribuição dos contratos pelo seu valor de contrato e classe de alvará do adjudicatário para o 
ano de 2014 
 
 
Tabela A10-3 - Distribuição dos contratos pelo seu preenchimento para o ano de 2015 
 
 
Tabela A10-4 - Distribuição dos contratos pelo seu valor de contrato e classe de alvará do adjudicatário para o 
ano de 2015 
 
 
 
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
989 20 20 21 17 11 17 3 4 1102
Contratos 
Analisados
8146 466 262 139 70 36 6 4 4 9133
Nº de Contratos 9135 486 282 160 87 47 23 7 8 10235
Classe de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Totais
Classe 1 23,3% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1907
Classe 2 12,5% 4,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1041
Classe 3 13,7% 7,1% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1155
Classe 4 12,7% 13,1% 9,5% 0,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1122
Classe 5 17,8% 28,5% 23,7% 15,1% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1672
Classe 6 9,5% 17,6% 23,7% 23,7% 11,4% 13,9% 0,0% 0,0% 0,0% 964
Classe 7 5,8% 15,7% 19,5% 26,6% 24,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 653
Classe 8 1,6% 4,1% 3,8% 9,4% 11,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 183
Classe 9 3,1% 8,2% 16,0% 24,5% 41,4% 66,7% 83,3% 100,0% 100,0% 436
Nº de contratos 8146 466 262 139 70 36 6 4 4 9133
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
1215 13 15 17 14 6 8 4 1 1293
Contratos 
Analisados
8928 382 210 114 41 18 1 1 0 9695
Nº de Contratos 10143 395 225 131 55 24 9 5 1 10988
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Totais
Classe 1 24,7% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2221
Classe 2 13,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1223
Classe 3 12,3% 6,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1131
Classe 4 13,1% 14,9% 9,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1256
Classe 5 16,3% 22,5% 24,8% 26,3% 19,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1627
Classe 6 9,3% 22,0% 23,8% 17,5% 17,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 997
Classe 7 5,9% 16,0% 15,7% 16,7% 17,1% 27,8% 0,0% 0,0% 0,0% 652
Classe 8 1,8% 4,2% 2,4% 5,3% 9,8% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 193
Classe 9 3,0% 10,5% 20,5% 25,4% 36,6% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 405
Nº de contratos 8928 382 210 114 41 18 1 1 0 9695
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ANEXO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR VALOR DE CONTRATO E POR CLASSE DE ALVARÁ 
DO ADJUDICATÁRIO PARA O CPV 71. 
 
Tabela A11-1 - Distribuição dos contratos pelo seu preenchimento para o ano de 2014 
 
 
Tabela A11-2 - Distribuição dos contratos pelo seu valor de contrato e classe de alvará do adjudicatário para o 
ano de 2014 
 
 
Tabela A11-3 - Distribuição dos contratos pelo seu preenchimento para o ano de 2015 
 
 
Tabela A11-4 - Distribuição dos contratos pelo seu valor de contrato e classe de alvará do adjudicatário para o 
ano de 2015 
 
 
 
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
2780 32 18 4 4 1 0 0 0 2839
Contratos 
Analisados
499 4 2 2 1 1 0 0 0 509
Nº de Contratos 3279 36 20 6 5 2 0 0 0 3348
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Totais
 Classe 1 30,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 151
 Classe 2 12,4% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63
 Classe 3 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68
 Classe 4 13,4% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68
 Classe 5 17,2% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92
 Classe 6 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14
 Classe 7 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17
 Classe 8 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13
 Classe 9 4,4% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23
Nº de contratos 499 4 2 2 1 1 0 0 0 509
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Total
Contratos em 
Branco
3039 28 10 3 3 1 0 0 0 3084
Contratos 
Analisados
473 9 2 0 0 0 0 0 0 484
Nº de Contratos 3512 37 12 3 3 1 0 0 0 3568
Classes de Valor CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 Totais
 Classe 1 31,9% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 155
 Classe 2 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59
 Classe 3 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53
 Classe 4 19,5% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96
 Classe 5 12,9% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62
 Classe 6 3,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17
 Classe 7 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15
 Classe 8 1,9% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10
 Classe 9 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17
Nº de contratos 473 9 2 0 0 0 0 0 0 484
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ANEXO 12 – DISTRIBUIÇÃO DO PREENCHIMENTO DE DADOS FINAIS 
 
 
Tabela A12-1 – Distribuição do nº de contratos preenchidos para o CPV 45 
 
 
Tabela A12-2 – Distribuição da % de preenchimento para o CPV 45 
 
 
Dados 
Finais
Data de 
fecho
Preço 
total 
efectivo
Causas de 
alterações 
de prazo
Causas de 
alteração 
de preço
Nº total 
de 
contratos 
por ano
2008 311 329 46 72 437
2009 2829 3378 1042 1054 6359
2010 3224 4476 1694 1240 7564
2011 2950 4633 2166 1482 7580
2012 1693 4239 2812 1383 7504
2013 716 4529 3783 1442 7489
2014 448 4137 3554 1428 7824
2015 66 3214 2963 1322 7641
Dados 
Finais
Data de 
Fecho
Preço 
Total 
Efetivo
Causas de 
Alterações 
de Prazo
Causas de 
Alteração 
de preço
Nº total 
de 
contratos 
por ano
2008 71,17% 75,29% 10,53% 16,48% 437
2009 44,49% 53,12% 16,39% 16,57% 6359
2010 42,62% 59,18% 22,40% 16,39% 7564
2011 38,92% 61,12% 28,58% 19,55% 7580
2012 22,56% 56,49% 37,47% 18,43% 7504
2013 9,56% 60,48% 50,51% 19,25% 7489
2014 5,73% 52,88% 45,42% 18,25% 7824
2015 0,86% 42,06% 38,78% 17,30% 7641
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Tabela A12-3 - Distribuição do nº de contratos preenchidos para o CPV 71 
 
 
Tabela A12-4 - Distribuição da % de preenchimento para o CPV 71 
 
 
 
 
 
Dados 
Finais
Data de 
fecho
Preço 
total 
efectivo
Causas de 
alterações 
de prazo
Causas de 
alteração 
de preço
Nº total 
de 
contratos 
por ano
2008 109 109 4 15 142
2009 1260 1253 169 220 3331
2010 2362 2366 274 433 5453
2011 2100 2110 277 409 4549
2012 1589 1593 206 307 3438
2013 1377 1425 217 282 3127
2014 1799 1853 208 238 4484
2015 805 822 92 120 3833
Dados 
Finais
Data de 
fecho
Preço 
total 
efectivo
Causas de 
alterações 
de prazo
Causas de 
alteração 
de preço
Nº total 
de 
contratos 
por ano
2008 76,76% 76,76% 2,82% 10,56% 142
2009 37,83% 37,62% 5,07% 6,60% 3331
2010 43,32% 43,39% 5,02% 7,94% 5453
2011 46,16% 46,38% 6,09% 8,99% 4549
2012 46,22% 46,34% 5,99% 8,93% 3438
2013 44,04% 45,57% 6,94% 9,02% 3127
2014 40,1% 41,3% 4,6% 5,3% 4484
2015 21,0% 21,4% 2,4% 3,1% 3833
